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Resumen 
 
 
Los últimos años del sector de las telecomunicaciones se han caracterizado por la 
incorporación de dos nuevos conceptos, aplicaciones multimedia y convergencia. 
Mientras que la tendencia a finales de la década del 2000 se centraba en conseguir la 
mejor cobertura y ofrecer los terminales más pequeños, la llegada al mercado del 
iPhone® en 2007 lo cambió todo. 
Ya no sólo valía con garantizar calidad de servicio de la voz, ahora también estaban 
los datos. No sólo valía con ofrecer tarifas de datos, había que asegurar que ofrecían 
conexiones rápidas que soportaran todas las demandas de los usuarios.  Para ello, las 
operadoras comenzaron un proceso de renovación de sus redes. Migrar toda la 
tecnología que había sido buena para 2G y 3G a equipos más modernos y prepararse para 
la llegada del nuevo estándar móvil, LTE. Además se tuvieron que lanzar al mercado 
tarifas de datos que fueran competitivas convergiendo los servicios de móvil y fijo. 
En los siguientes capítulos se describirá el proceso de despliegue de una red LTE en 
un Municipio de Madrid. Se explicarán todos los pasos a seguir, desde cómo se elabora un 
Plan de Red hasta las medidas que dan una estación por activada.   
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Abstract 
 
Telecommunications Sector has been characterized by two new concepts in recent 
years, multimedia applications and convergence. At the end of 2000’s, Mobile Operators 
targets were coverage and small terminals. But everything changed when iPhone® 
appeared in 2007. 
Data Applications appeared and it was needed to improve their QoS. Mobile 
Operators had to change their visión of Network and started to refresh them for the 
appearance of LTE. Voice and data must be guaranteed with the new requirements of the 
users. 
In the next chapters will be developed the Roll Out of LTE Network in a big town of 
the south of Madrid. End to End Procees will be explained since the Network Plan until 
the performance of KPIs to approve a new station.  
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Capítulo 1 
Introducción 
 
1.1 Motivación del Proyecto 
En los últimos diez años los usuarios de telefonía móvil hemos experimentado una 
evolución constante de los servicios ofrecidos por los operadores de la red. ¿Quién nos 
iba a decir en los inicios del siglo XXI que al final de su primera década podríamos estar 
hablando con un ciudadano del otro lado del mundo utilizando una conexión de datos de 
nuestro terminal móvil o que podríamos ver un partido de fútbol en directo desde la orilla 
del mar con un dispositivo táctil con una pantalla de 10 pulgadas? 
El aumento de la demanda del uso de datos móviles junto con la necesidad de los 
usuarios de estar conectados en cualquier lugar en todo momento hace que las 
operadoras de Telefonía Móvil se planteen una renovación de la red para optimizar sus 
recursos garantizando, ante todo, una cobertura excelente y servicios de alta calidad.  
LTE es un estándar de la norma 3GPP que mejora el servicio móvil en cuanto a las 
necesidades demandadas por los usuarios. Su velocidad de conexión garantiza una 
ventaja sobre el resto de tecnologías móviles existentes. Todos los usuarios disfrutarán de 
conectividad End To End (E2E) dando alta calidad de servicio (en adelante, QoS) y 
asegurando una movilidad total sobre una conexión en IP. 
Para proveer LTE en un área poblacional, las operadoras necesitan desplegar 
nuevos equipos o evolucionar los existentes. Todo el proceso dará como resultado una 
red en IP en la que el tráfico de conmutación de circuitos pase a ser sustituido por tráfico 
de paquetes.  
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1.2 Objetivos 
El objeto de este documento es describir el proceso de diseño, implantación y 
optimización de una Red LTE en un área poblacional respectando una serie de criterios 
que garanticen unos niveles cobertura y QoS acordados por un operador de telefonía 
móvil. 
En los siguientes capítulos se describirán algunas de las etapas más relevantes del 
proceso de despliegue y/o renovación de una red de telefonía móvil desarrollado por un 
operador nacional: 
• Selección de candidatos. 
• Revisión del impacto financiero del Proyecto, Business Case (BC). 
• Visitas a los candidatos y replanteos en campo. 
• Elaboración del plan de despliegue y/o renovación en función de la evaluación 
de las soluciones planteadas tras el replanteo y las necesidades de equipos e 
infraestructuras. 
• Diseño de la red. 
• Implantación y puesta en servicio. 
• Optimización. 
Los departamentos involucrados en este proceso pertenecen a distintas áreas que 
van desde la financiera hasta la de clientes pasando por el de ingeniería que realiza el 
montaje de una torre o la adecuación de un emplazamiento. Este proyecto se centrará en 
los aspectos técnicos que ofrece la tecnología LTE, dando una visión de diseño y 
optimización desde el punto de vista de planificación y transporte. 
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1.3 Contenido de la Memoria 
El contenido de esta memoria está estructurado en una serie de capítulos en función 
del objetivo de los trabajos descritos en el mismo: 
• Capítulo 2 – Estado del Arte 
 Este capítulo describe la evolución de las comunicaciones móviles en función de las 
necesidades de cada momento y las tecnologías disponibles. Se hace un resumen de 
cada tecnología desde la primera generación hasta la llegada del LTE explicando la 
arquitectura de red así como las características más importantes aportadas por 
cada estándar. 
• Capítulo 3 – Introducción a los Proyectos de Red 
Este capítulo describe las fases por las que pasa un proyecto destinado al 
despliegue de la red móvil. Se indican qué funciones son las más importantes en 
cada fase y la duración de cada una de ellas. 
• Capítulo 4 – Fase de Planificación 
Este capítulo describe la Fase de Planificación de un Proyecto. Cuáles son las bases 
del Proyecto, los grupos involucrados, las bases técnicas y el presupuesto inicial con 
el que cuenta. Es el capítulo más extenso debido a que incluye todo el fundamente 
teórico sobre el que basar el despliegue LTE. 
• Capítulo 5 – Fase de Ejecución 
Este capítulo describe la Fase de Ejecución de un Proyecto. Se centra en explicar 
cómo realizar los diseños de adecuación de la red y las pruebas previas a la puesta 
en servicio de un Nodo LTE. 
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• Capítulo 6 – Fase de Entrega 
Este capítulo describe la Fase de Entrega de un Proyecto. Se centra en las pruebas a 
realizar para demostrar que se han cumplido los KPIs de calidad marcados y evalúa 
el coste total del proyecto. 
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Capítulo 2 
Estado del arte 
 
2.1 Objetivo del capítulo 
El objeto de este capítulo es analizar la evolución de las comunicaciones móviles en 
España desde su implantación hasta la llegada del LTE.  
Se proporcionará una visión general de las mejoras realizadas en cada estándar y se 
identificarán todas las necesidades que llevaron a su implantación. Se describirán sus 
principales características y se analizará la arquitectura de red de cada uno de ellos. 
2.2 Evolución Comunicaciones Móviles en España 
2.2.1 Introducción 
El primer contacto en España con la telefonía móvil se produjo en la segunda mitad 
de la década de los setenta. La Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) desarrolló 
en las áreas de Madrid y Barcelona un servicio de comunicación en vehículos denominado 
TAV (Teléfono Automático Vehículos) (1).  
No obstante, no fue hasta principios de la década de los ochenta cuando se tuvo el 
primer contacto con la Telefónica Móvil tal y como hoy la conocemos hoy en día. En 1982 
la CTNE lanza el primer sistema de telefonía móvil celular en España utilizando como base 
el TMA-450, un estándar desarrollado en los países nórdicos en la banda de 450Mhz. 
La creciente saturación del espectro radioeléctrico así como el aumento en la 
demanda de telefonía móvil hacen que la CTNE lance MoviLine a principios de los años 
noventa. Se trata de un sistema de telefonía móvil basado en el estándar TACS que opera 
en la banda de 900Mhz. 
En 1990 se completa el estándar GSM (Del inglés, Global System for Mobile 
Communications) desarrollado en la banda de 900 MHz y en 1991 el estándar DCS-1800 
(Del inglés, Digital Cellular System) que dobla la frecuencia de GSM-900, aportando mayor 
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ancho de banda al tener mayor número de canales disponibles aunque limita el área de 
cobertura al tener mayor absorción. Dos años más tarde, Nokia, la que sería empresa 
líder en venta de terminales en la década de los noventa lanza al mercado el primer móvil 
GSM, el Nokia 1011. Ese mismo año, la CTNE cambia su nombre por Telefónica S.A.  
En 1994 llega a Europa la tecnología GSM y el Gobierno de España decide abrir el 
mercado otorgando dos licencias, uno se asignará a Telefónica, que lo comercializará bajo 
el nombre de Movistar y otra saldrá a concurso público siendo adjudicada al Consorcio 
Airtel-Sistemcom-Reditel, hoy llamado Vodafone España.  
En 1996, el Gobierno decide hacer tres concesiones en la banda del espectro de 
1800Mhz y poder así desplegar tecnología basada en el estándar DCS-1800. Dos son para 
las adjudicatarias actuales del espectro, adquiriendo la concesión de manera automática, 
y una tercera se otorga a un nuevo operador, Retevisión, que entró en el marcado bajo el 
nombre de Amena, hoy llamado Orange España. 
En 1999, ante el inminente despliegue de Amena, el Gobierno fuerza a Telefónica y 
Airtel a firmar el acuerdo ASPIR (Acuerdo de Suministro Provisional de Infraestructura de 
Red). En él se obliga a Telefónica y a Airtel a ceder cobertura en la banda de 900Mhz al 
nuevo operador. Este acuerdo estuvo vigente hasta noviembre del año 2000 (2). 
Dos hechos marcan el año 2000. Por un lado se otorgan cuatro licencias para 
desplegar tecnología UMTS, tres pasan automáticamente a Orange, Telefónica y Airtel y 
una se otorga a una nueva operadora llamada Xfera, que posteriormente pasará a ser 
Yoigo. Por otro lado la CMT (Comisión Mercado de las Telecomunicaciones) regula la 
portabilidad entre operadoras, un usuario podrá cambiarse de compañía sin cambiar de 
número de teléfono. Un año más tarde Airtel pasa a estar controlada accionarialmente 
por Vodafone, pasandose a llamar Vodafone España. 
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En 2005, tres años más tarde del lanzamiento al mercado de la tecnología UMTS, 
Amena pasa a estar controlada accionarialmente por France Telecom, pasandose a 
llamar, un año más tarde, Orange España. Este mismo año, la CMT vuelve a regularizar el 
mercado obligando a todas las operadoras a alquilar sus redes, es aquí cuando nacen las 
primeras OMVs (Operadores Móviles Virtuales). 
En 2009 salta al mercado LTE, un nuevo estándar que cumple con la misión de 
aumentar la velocidad de voz y datos para todos los usuarios de la red. Hoy en día, LTE es 
una realidad. Habiendo sido desplegado en todas las capitales importantes del país por 
las tres grandes operadoras, la batalla por ser el lider del mercado está más igualada que 
nunca siendo la convergencia con las redes de telefonía fija la clave para ganarla. 
2.2.2 Primera Generación – 1G 
Las primeras redes móviles llegaron en la década de los ochenta causando un gran 
revuelo entre los usuarios al ofrecer uno de los mayores avances en la historia de la 
telefonía: la movilidad. 
Los sistemas de primera generación se basaban en tecnologías analógicas para la 
transmisión de voz y en tecnologías digitales para el transporte de la señalización. 
Ofrecían servicio de voz y datos con capacidad limitada1, dotando a los terminales de 
módems analógicos. Además se podrían contratar servicios de valor añadido tales como 
buzón de voz, llamada en espera y desvío de llamadas. 
Tal y como se mencionó en el apartado anterior, los estándares desarrollados que 
tuvieron mayor impacto en España fueron (3): 
• AMPS (Del inglés, Advanced Mobile Phone System): Desarrollado por los 
laboratorios Bell, fue el estándar utilizado en América, África, Europa del Este y 
Rusia. Utilizaba la banda de 800 MHz. En Inglaterra y en Japón se implantó 
bajo los nombres TACS y MCS-L1 (2). 
                                                 
1
 Capacidad de transmisión de hasta 480bps 
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• TACS (Del inglés, Total Access Communication System): Basado en el estándar 
AMPS pero adaptado a las necesidades europeas en cuanto a bandas de 
frecuencia (900 MHz) y canalización se refiere. Se implantó en la mayor parte 
de Europa y fue el primero con el que se operó en España. Fue comercializado 
por Telefónica bajo la marca Moviline. 
• NMT (Del inglés, Nordic Mobile Telephone): Estándar desarrollado en los 
países nórdicos en dos variantes en función de la banda de frecuencia bajo la 
que se desarrolla: NMT-450 y NMT-900 (3). El NMT-450 se utilizó en España a 
finales de los años ochenta.  
La arquitectura de las redes de primera generación se muestra en el siguiente 
esquema: 
 
Ilustración 1: Arquitectura Red Primera Generación 
• OMC (Del inglés, Operations and Maintenance Center) es la central encargada 
de operación y mantenimiento de la red. 
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• MSC (Del inglés, Mobile Switching Central) es la central de conmutación móvil. 
Su labor principal es interconectar a los usuarios de la red móvil con los de la 
red fija (PSTN) o los de la red móvil entre sí. Para ello está conectada con todas 
las BSCs de su área de cobertura y dispone de bases de datos con toda la 
información de los usuarios denominadas HLR (Del inglés, Home Location 
Register) y VLR (Del inglés, Visitor Location Register). 
• RSU (Del inglés, Remote Switching Units) son equipos de enrutamiento que se 
utilizan para encaminar el tráfico hacia la MSC. 
• EB (Estación Base, en inglés se denomina BS) su función es dotar de cobertura 
y conectividad a los usuarios que se encuentran situados en un área de 
cobertura. Está formada por los equipos radio que dotan la cobertura (BTS) y 
sus controladores (BSC). 
• CELULAS son áreas geográficas de cobertura definidas por las EBs. En función 
del número de sectores de radiación con el que se diseñe cada BTS, una EB 
podrá tener una o más células. Si tiene más de una célula se deberá disponer 
de un equipo de radiación distinto para cada sector de orientación. 
• PMS (Del inglés, Porta Mobile Station), MS (Del inglés, Mobile Station), PS 
(Del inglés, Portable Station) son los tres equipos que los usuarios pueden 
utilizar en las redes de primera generación. 
Con todos estos elementos en mente, el proceso en el que un usuario establecería 
una llamada se resume en: 
1. El usuario hace una llamada en un área geográfica que es captada por una 
BTS a través del Interfaz Aire (AI). 
2. La BTS envía, a través de la red de transmisión, información de la llamada 
hasta la MSC. Puede ir por una conexión directa o pasando por varios puntos 
intermedios en función del diseño del enrutamiento. 
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3.  La MSC recibe toda la información de la llamada y la encamina hacia la red 
fija o hacia la red móvil.  
4. En el caso de que la llamada se curse dentro de la red móvil, la MSC envía 
información a las EB correspondientes (en función de una consulta en sus 
bases de datos internas). El usuario final recibe la llamada en un circuito 
dedicado. 
5. Se transmite la voz. 
Tras la implantación de la tecnología de primera generación había que dar solución 
a dos inconvenientes, no era posible la transmisión de datos y el uso de señalización en 
banda hacía que los usuarios pudieran percibirla. 
2.2.3 Segunda Generación – GSM 
La Segunda Generación Móvil llegó para aportar mayor capacidad del espectro 
radioeléctrico. Para ello utilizaba sistemas digitales que permitían mayor número de 
enlaces simultáneos. Además, integró nuevo servicios como el SMS (Del inglés, Short 
Message Service) y la transmisión de datos a baja velocidad2. 
El estándar GSM fue desarrollado a partir de 1982 con la participación de más de 
veinticinco compañías europeas de telefonía móvil. De esta forma se crearía un único 
estándar europeo y se evitarían incompatibilidades entre estándares tal y como sucedió 
con la tecnología 1G (4). En 1992, díez años más tarde, las redes GSM comenzaron a 
funcionar en Europa. 
                                                 
2
 Hasta 14.4 kbps 
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La arquitectura de la red GSM se define en el siguiente esquema: 
 
Ilustración 2. Arquitectura Red GSM (4) 
El estándar GSM aporta nuevas entidades y funcionalidades respecto a la primera 
generación de móviles: 
• MS (Del inglés, Mobile Station) es el terminal móvil que vimos en la primera 
generación móvil. Consta del equipo transmisor y/o receptor y de la tarjeta 
SIM (Del inglés, Subscribir Identity Module). Esta tarjeta es obligatoria en el 
uso de redes GSM y sirve para identificar y logar al usuario en la red.  
• BSS (Del inglés, Base Station Subsystem) es el subsistema de estaciones 
base. Análogo a la EB de la primera generación. Está formado por un 
conjunto de estaciones BTS y una BSC que las controla. Su función principal 
es el reparto de frecuencias y el control de potencia de terminales y 
estaciones base.  
• NSS (Del inglés, Network Subsystem) es el subsistema de conmutación de 
red o núcleo de red (En inglés, Core Network) (5). Está formado la MSC y 
tiene las siguientes funciones: 
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o Determinar a qué MSC debe enviar la llamada, en estos términos nos 
referimos a la MSC como Gateway MSC. 
o Interconectar a los usuarios de la red móvil con otras redes, incluídas las 
fijas. 
o Identificación de los usuarios de la red mediante el acceso a los registros 
de ubicación y visitas (HLR y VLR). Este paso nos dará, además de la 
información básica de los usuarios, la posibilidad de saber si tienen 
saldo disponible para las llamadas y el tipo de contrato que tienen 
establecido. 
El objetivo de la red GSM es optimizar la capacidad del espectro, por lo que la base 
de la red GSM es la reutilización de frecuencias. La reutilización de frecuencias se debe 
realizar guardando una distancia suficiente que evite interferencias y problemas de 
calidad. A cada área en la que se puede utilizar una frecuencia determinada se le 
denomina Celda.  
La red GSM es una red celular formada por cedas radio que cubren distintas áreas 
proporcionando una cobertura global a los usuarios. Las redes de celdas son 
inherentemente asimétricas con un conjunto fijo de transceptores principales, cada uno 
sirviendo una celda y un conjunto de transceptores distribuidos, generalmente móviles 
(7). 
 
Ilustración 3. Red Celular 
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Hay cinco tipos de celdas en función del tamaño o el área de cobertura que 
abarcan: Macro Celdas (ubicadas en azoteas o torres), Micro Celdas (ubicadas en edificios 
a menos altura, suelen cubrir núcleos urbanos), Pico Celdas (utilizadas en diseños 
especiales como centros comerciales u hospitales), Femto Celdas (utilizas para diseños 
especiales con menos tamaño como casas de clientes vips o negocios pequeños) y Celdas 
Paraguas (para cubrir puntos negros en áreas ya cubiertas). 
El funcionamiento de una red celular es sencillo, cada estación debe distinguir la 
frecuencia de su transmisor sobre la del resto utilizando técnicas de acceso como FDMA 
(Del inglés, Frequency Division Multiple Access), CDMA (Del inglés, Code Division Multiple 
Access) o TDMA (Del inglés, Time Division Multiple Access): 
• FDMA utiliza canales con distintos rangos de frecuencias. Los canales se 
asignan a los usuarios sin causar interferencias entre sí. 
 
Ilustración 4. Técnicas de Acceso al medio - FDMA 
• TDMA utiliza los mismos canales para varios usuarios pero a estos se les 
asigna una parte del tiempo. 
 
 Ilustración 5. Técnicas de Acceso al medio - TDMA 
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• CDMA utiliza los mismos canales y frecuencias para varios usuarios pero se 
utilizan una serie de códigos para distinguir su comunicación. 
 
Ilustración 6. Técnicas de Acceso al medio - CDMA 
 
Cuando un usuario quiere realizar una llamada establece una comunicación con una 
EB. Conforme el usuario se va desplazando por la red, el sistema NSS va asignando la 
llamada a la estación base que le corresponde de forma transparente para él. Este 
proceso se denomina Hand-Over3. En el caso de que el área en el que nos movamos no 
disponga de cobertura del operador del que somos clientes, se producirá Roaming3 o 
Itinerancia. Este concepto aporta al usuario la ventaja de poder emitir y recibir llamadas a 
través de su terminal desde distintas partes del mundo sin necesidad de realizar ninguna 
configuración adicional, salvo activarlo previamente. Actualmente este servicio conlleva 
un coste para el usuario pero a partir del 15 de diciembre de 2015 las operadoras 
europeas tendrán que eliminarlo tras ser aprobado por la Parlamento Europeo (6). 
Una vez solucionado el problema de la movilidad de usuarios y de optimización del 
espectro al utilizar distintas técnicas de acceso al medio se plantea una nueva necesidad, 
la velocidad de transmisión de datos. Por ello surge el GPRS (Del inglés, General Packet 
Radio System) que ofrecerá por primera vez Conmutacion de paquetes dando un servicio 
más eficiente para la transmisión y recepción de datos4. 
                                                 
3
  Aunque es un Anglicismo, se utilizará este término al ser el más extendido. 
4
 Velocidades de transferencia de 56 a 114Kbps. 
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La comparativa entre GSM y GPRS se resume en el siguiente esquema: 
 
Ilustración 7. GSM & GPRS 
2.2.4 Tercera Generación – UMTS 
En el año 2000, el grupo de trabajo que había colaborado para crear el estándar 
GSM se reunió para trabajar en el estándar que definiría la tercera generación móvil, 
UMTS (Del inglés, Universal Mobile Telecommunications System). Este grupo se 
denominó TSG GERAN (Del inglés, Technical Specification Group GSM EDGE Radio Access 
Network) y su objetivo era dar una solución más eficiente en la repartición espectral que 
supusiera una inversión menos costosa en sistemas y terminales.  
Aunque la llegada del GPRS había supuesto un avance importante en cuanto a la 
velocidad de transferencia de datos, cada vez había mayor número de usuarios y, en 
consecuencia, tráfico. En un primer momento, esta demanda se podía absorber 
ampliando portadoras pero llegaría un momento en el llegaríamos al límite de recursos 
disponibles del espectro ya que cada portadora utiliza una frecuencia diferente. La 
solución era clara, evolucionar red (8). 
Para poder llegar a una evolución exitosa había que tener en cuenta una serie de 
factores que, en parte, ya se consideraron en GSM. Uno de los más importantes fue la 
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Eficiencia espectral. El objetivo era conseguir mayor número de usuarios por MHz. Para 
conseguirlo se utilizaron técnicas como las que se resumen a continuación: 
• Control de Potencia en el enlace descendente que evitaba que un móvil en 
lugares de buena cobertura interfiríera en una zona amplia de frecuencia 
(8). 
• Salto de Frencuencia, SFH (Del inglés, Slow Frecuency Hopping), que variaba 
la frecuencia de unas ráfagas a otras durante una comunicación evitando 
utilizar una frecuencia que estuviera interferida durante toda la conexión. 
• Estructuras jerárquicas de frecuencias, donde se agrupaban las frecuencias 
en función del área de cobertura. 
• Códigos Adaptativos, AMR (Del inglés, Adaptative Multirate Codec) que 
modificaban la velocidad a la que viajaban los bits en función de las 
condiciones del canal. 
Por otro lado, no se podía perder el objetivo de mejorar los servicios. Aunque ya 
mejoraron significativamente con GPRS gracias a la Conmutación de Paquetes5 debían 
seguir evolucionando a servicios más avanzados que demandarían un mayor ancho de 
banda. Por ejemplo, en un sistema UMTS se llegarán a tener valores de pico de hasta 
2Mbps frente a la capacidad de portadora de GSM que puede llegar a alcanzar 115.2Kbps 
(8). 
La arquitectura se definió para dar más capacidad, más servicios y aportar una 
estructura modular que estuviera abierta a la introducción de nuevas aplicaciones:  
                                                 
5
 Véase el Anexo 9.3 Conmutación de Circuitos vs Conmutación de Paquetes 
Proyecto Fin de Carrera 2014 
 
33  
 
 
Ilustración 8. Arquitectura Red UMTS (9) 
La red UMTS se estructura en tres bloques: 
• Núcleo de Red (En inglés, Core Network), se encarga de encaminar las 
llamadas de la red móvil con otras redes o con la propia red móvil. Mantiene 
las BBDD de la red tanto para localizar a otros usuarios como para 
determinar el servicio contratado por cada usuario. Mantiene localizados a 
los equipos de usuario para enviarles información. En UMTS6, hay 
diferenciados dos núcleos de red: CS (Del inglés, Circuit Switched) y PS (Del 
Inglés, Packet Switched). 
                                                 
6
 En la primera versión de UMTS, R99, convivían exclusivamente la conmutación de circuitos y paquetes. En 
los siguientes estándares se incorporaron nuevos actores. 
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Ilustración 9. Núcleo de Red en UMTS (9) 
La diferencia fundamental reside en las redes que interconectan. Así el 
Núcleo de Red CS está formado por la MSC que conmuta con PLMN o con la 
red GSM y el Núcleo de Red PS, formado por la SGSN y el GGSN que 
interconectan con la red GPRS, UMTS, la red de datos o Internet. 
• Red de acceso radio, UTRAN, (Del inglés, UMTS Terrestrial Radio Access 
Network) que proporciona la conexión entre los terminales móviles y el 
núcleo de red. Se compone por los RNS (Del inglés, Radio Network 
Subsystem) que, a su vez, están compuestos de una RNC y los nodos Nodos 
B de un área determinada. La RNC (Del inglés, Radio Network Controller) es 
la encargada del control de recursos de los nodos y los Nodos B son los 
elementos de red que corresponden con las estaciones base que ya vimos 
en GSM.  
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Ilustración 10. Red de Acceso Radio UMTS  (10) 
• Equipo de Usuario, UE, es el encargado de conectar al usuario con la red 
móvil a través del Nodo B. Está formado por el terminal móvil y la tarjeta de 
usuario, USIM (Del inglés, Universal Integrated Circuit Card) 
Además se incoporan nuevos interfaces que interconectan cada bloque: 
• Interfaz Uu, entre el equipo de usuario y la red de acceso, UTRAN. 
• Interfaz Iu, entre el núcleo de red y la red de acceso. Varía en función de la 
conmutación sobre la que se base de red, siendo posible Iu-CS, en una red 
de conmutación de circuitos o Iu-PS, en una red de conmutación de 
paquetes. 
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Una vez presentado el primer estándar UMTS, se siguió trabajando en la evolución de 
la especificación. La evolución de las mejoras desarrolladas desde la implantación del 
estándar UMTS hasta la llegada del UMTS se resumen en la siguiente tabla:  
 
Especificación Mejoras 
Release 99 Especificación Básica 
 Release 4 Tráfico en Conmutación de Paquetes 
 
Release 5 
HSDPA.  Se desarrolla IMS (Subsistema 
IP Multimedia) 
 
Release 6 
Mejoras en HSDPA. Se desarrolla 
HSUPA. 
 Release 7 Evolución d HSPA (HSPA+) 
 Release 8 LTE 
 Release 9 
LTE-Advanced 
Release 10 
Tabla 1. Evolución Estándar UMTS 
 El detalle de la evolución de la Red de Acceso y el Núcleo de Red se puede 
consultar en el Anexo 7.1. 
La red UMTS proporcionó a la usuarios una red en la que el uso de tráfico de datos y 
las aplicaciones multimedia siguieran jugando un papel protagonista. Siempre dando la 
mejor calidad adaptando la red con nuevas infraestructuras y tecnologías de acceso al 
medio y multiplexación.  
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2.2.5 Cuarta Generación - LTE 
La evolución del estándar UMTS ofreció a los usuarios velocidades de acceso a la 
red de hasta 11Mbps en uplink7 y 42Mbps en downlink8. Pero la demanda de aplicaciones 
multimedia por parte de los usuarios hacía necesario que la red evolucionará siendo 
capaz de dar mayores velocidades manteniendo la capacidad de servicio y garantizando 
siempre la seguridad de las comunicaciones.  
LTE (Del inglés, Long Term Evolution) es el primer paso hacía la cuarta generación 
móvil, LTE-Advanced. Aporta dos novedades sobre los estándares anteriores, 
desaparecen los conceptos conmutación de circuitos y paquetes y todos los servicios se 
darán sobre IP y se amplían las velocidades acceso y descarga de datos. Esta evolución 
incentiva, aún más, la base de la telefonía móvil que venimos describiendo los últimos 
capítulos, la movilidad. Pero ya no desde el punto de vista de voz sino que con LTE todos 
los usuarios tendrán total movilidad multimedia.  
LTE requiere una alta capacidad de red. Para ello, además del despliegue físico de 
infraestructuras de banda ancha, se deberán emplear técnicas de acceso al medio 
eficientes y resolutivas. Todo esto se debe desarrollar garantizando siempre 
compatibilidad entre las diferentes redes de telefonía que coexiten en la actualidad.  
El estándar LTE, ó 3.9G, se desarrolló por 3GPPP a partir de 2005 dando lugar a 
nuevas funcionalidades en el núcleo de red, EPC (Del inglés, Envoled Packet Core) y 
cambios en la red de acceso, eUTRAN (Envolved Universal Terrestrial Radio Access 
Network). Todo ello formaría parte de la Release 8, continuando así con la evolución de 
UMTS. En la siguiente ilustración se muestra el esquema de la nueva release:  
                                                 
7
  
8
 Aunque son Anglicismos, se utilizarán al ser los más extendidos. 
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Ilustración 11. Release 8. LTE 
 
La arquitectura de la red LTE difiere respecto a la de los estándares anteriores. 
Desaparece la RNC pasando todas las funciones de control al eNodeB (Del inglés, 
Envolved Node B) consiguiendo así una red con menor latencia. En la siguiente figura se 
muestra la comparativa con el nuevo estándar: 
 
Ilustración 12. Comparativa 2G/3G con LTE (11) 
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En el plano de usuario sólo tendremos dos tipos de estaciones, los eNode B y los 
Gateways mietras que en los anteriores sistemas teníamos, al menos, dos más.  
Tal y como indicamos al inicio del capítulo, la red LTE se ha definido para soportar la 
utilización masiva de cualquier servicio en IP. Su arquitectura parte de la misma base que 
la del resto de redes pero intentando reducir la latencia y los costes de despliegue. En la 
siguiente imagen se muestra la arquitectura básica de la red: 
 
Ilustración 13. Arquitectura Red LTE 
 
Los elementos que la componen conllevan más funcionalidades que se explican a 
continuación: 
• UE (Del inglés, User Equipment), es el dispositivo de usuario. Formado por el 
terminal y la tarjeta inteligente que lo gestiona, USIM. 
• eNodeB, es el único nodo la red de acceso, eUTRAN. Es el responsable de todas 
las funciones de control, admisión y gestión de los recursos radio. Al no tener 
RNC en el plano de acceso tendremos menos saltos en la transmisión y menos 
tiempos de procesamiento en otros equipos, lo que hará que tengamos menor 
latencia. 
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• MME (Del inglés, Mobility Management Entity), es el equipo encargado de la 
señalización. Gestiona la movilidad, la autenticación, la seguridad en las 
negociaciones y señalizacioón de los usuarios.  
• S-GW (Del inglés, Serving Gateways), gestiona la conmutación y la canalización 
del plano de usuario. Asigna sus recursos en función de la demanda de la red 
por parte del MME, el PDN-GW y el PCRF que actúan según la demanda del UE 
de establecer, modificar o liberar portadoras. 
• PDN-GW (Del inglés, Packet Data Network Gateway), se encarga de entregar el 
tráfico. Asigna la IP al UE para que pueda conectarse con redes externas 
(Internet).  
• PCRF (Del inglés, Policy and Charging Resource Function), se encarga de la 
política y el control de cargos. Es el encargado de manejar los servicios para dar 
una optima QoS y proporciona información al PDN-GW y al S-GW para 
establecer el número de portadoras adecuadas.  
• HSS (Del inglés, Home Subcription Server), es la base de datos con la 
información de todos los usuarios, donde se encuentran a nivel de MME, qué 
servicios se les aplica y en qué conexiones tienen permisos o no. 
 
A  lo largo de los últimos apartados se ha descrito la evolución de los estándares de 
telefonía móvil y las mejoras aportadas por cada uno de ellos. El siguiente cuadro muestra 
un resumen de todo lo aportado dejando una visión clara de los aspectos evolucionados 
hasta llegar a LTE. 
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1G 2G 2,5G 3G 4G 
Comienzo/Fin 1970/1984 1980/1991 1985/1999 1990/2002 2000/2006 
Ancho de Banda Datos 1,9 Kbps 14,4 Kbps 56 - 114 Kbps 2 Mbps 200 Mbps 
Estándar AMPS 
TDMA, 
CSMA, GSM 
GPRS, EDGE, 
1xRTT 
WCDMA, 
CDMA-2000 
Red de 
acceso única 
Tecnología 
Celular 
Analógica 
Celular 
Digital 
Celular 
Digital 
CDMA, IP 
IP,LAN, 
WAN, WLAN 
Servicios Voz Voz, SMS 
Mayor 
capacidad 
servicio de 
datos 
Video, audio 
y datos de 
alta 
capacidad 
Servicio de 
datos de 
alta 
capacidad.  
Multiplexación FDMA 
TDMA, 
CDMA 
TDMA, 
CDMA 
CDMA CDMA 
Conmutación Circuitos Circuitos 
Circuitos en 
Acceso 
Paquetes en 
Red Core 
Circuitos en 
Acceso 
Paquetes en 
Red Core 
Paquetes 
Red Core PSTN PSTN 
PSTN y Red 
Paquetes 
Red 
Paquetes 
Internet 
 
Tabla 2. Comparativa Estándares Telefonía Móvil 
 
2.3 Evolución Arquitectura Red de Acceso 
En el apartado anterior se describió la evolución de los diferentes estándares a alto 
nivel. Este apartado nos orientará sobre cómo se han debido modificar las redes de 
acceso para dar soporte a todos los cambios que se han ido sucediendo en los últimos 
años, desde la implantación del estándar GSM hasta la llegada de LTE. 
2.3.1 Redes Móviles Plesiócronas 
 Las primeras redes de telefonía móvil basaban su transmisión en la jerarquía digital 
plesiócrona, PDH (Del inglés, Plesiochronous Digital Hierarchy). Esta tecnología se basaba 
en enviar varios canales de comunicación sobre un mismo medio utilizando TDM. El 
medio sobre el que se enviaba la información podría ser vía radio, radioenlaces, o por 
fibra, en este caso se utilizaría SDH (Del inglés, Synchronous Digital Hierarchy). 
 La jerarquía PDH se basa en canales de 64kbps agrupados en grupos de 32 canales 
(30 + 2 para gestión y control) sobre una unidad básica denominada E1, que puede llegar 
a jerarquías superiores multiplexando por cuatro sucesivamente (12). 
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Jerarquía 
Velocidad 
 (kbps) 
Velocidad 
(Mbps) 
Canales 
E1 2048 2 30 
E2 8448 8 120 
E3 34368 34 480 
E4 139264 136 1920 
E5 564992 552 7680 
Tabla 3. Jerarquía E1 
 La jerarquía SDH se basa en estructuras STM-1 que tienen una velocidad de 
155Mbps. Al igual que PDH puede llegar a jerarquía superiores multiplicando por cuatro 
sucesivamente: 
Jerarquía Velocidad  Canales 
STM-1 155 Mbps 30 
STM-4 622 Mbps 120 
STM-16 2,5 Gbps 480 
STM-32 10 Gbps 1920 
STM-256 40 Gbps 7680 
Tabla 4. Jerarquía STM-1 
 PDH se puede adaptar fácilmente a SDH ya que cada STM-1 está formado por 63 
canales de 2Mbps. El proceso de encapsulamiento de un E1 en una trama STM-1 se 
denomina Multiplexación SDH. 
Hasta la llegada de LTE, las redes móviles se basaban en E1s. Con la llegada de LTE 
todas las redes debían evolucionar a Ethernet para soportar IP. 
2.3.2 Redes Móviles Ethernet 
Las redes móviles basadas en Ethernet llegaron para dar una solución de 
transmisión más eficiente a menor coste. Ampliar la capacidad de un nodo con 
transmisión en E1s suponía mayor inversión que ampliar el caudal de un nodo Ethernet. 
Ampliar un E1 suponía, en la mayoría de los casos, cablear cada paso del enrutamiento 
hasta llegar a la BSC o la RNC correspondiente, mientras que ampliar un caudal en 
Ethernet se podía hacer en remoto a través de una carga de licencias. 
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El estándar Ethernet fue desarrollado en el estándar el IEEE 802.3 siendo su trama 
básica definida en el siguiente esquema: 
 
Ilustración 14. Trama Básica Ethernet (14) 
Los campos que forman la trama se resumen en: 
• Preámbulo, marca el inicio de la trama para que el equipo receptor se sincronice. 
• Delimitador de inicio de trama, indique que a partir de él empieza la trama. 
• MAC de destino/de origen, indica la dirección del dispositivo hacia el que van 
dirigidos los datos y el dispositivo que los manda. 
• Etiqueta, es un campo opcional cuya función es indicar si pertenece a una VLAN o 
si tiene una prioridad determinada. 
• Ethernetype, indica el protocolo en el que están encapsulados los datos del 
Payload. 
• Payload, contiene todos los datos. Su capacidad va desde 46 Bytes hasta 1500 
Bytes. 
• Secuencia de comprobación, contiene el CRC (Control de redundancia cíclica) que 
es un valor de verificación para determinar si la trama es válida. 
• GAP, es el campo que se utiliza para rellenar la trama en caso de que haya huecos.  
 
Toda la transmisión en redes LTE se desarrollaran bajo esta trama.  
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Capítulo 3 
Introducción a Proyectos de Red 
 
3.1 Objetivo del capítulo 
El objeto del siguiente capítulo es explicar el procedimiento de planificación de red 
móvil dentro de un proyecto desde la elaboración de un presupuesto hasta la integración 
y puesta en servicio de cada estación. Es un capítulo corto pero necesario para la 
compresión de los capítulos posteriores. 
 
3.2 Evolución de un Proyecto 
En líneas generales un proyecto se puede dividir en tres fases. La Fase de 
Planificación, donde se desarrollan las bases del proyecto, la documentación técnica, los 
escenarios de acción y el presupuesto inicial (Business Case), la Fase de Ejecución, donde 
se realizan todas las tareas relacionadas con el diseño y puesta en servicio del proyecto y 
la Fase de Entrega, donde se evalúa todo el trajo realizado asegurando los KPIs marcados 
al inicio del proyecto así como la entrega de un Post-Mortem9 donde se hace una 
comparativa de la planificación inicial del proyecto y cómo se ha desarrollado finalmente. 
Dentro de las tres grandes Fases se engloban funciones muy importantes que se 
podrían considerar como fases adicionales, así son la Fase de Iniciación, una de las más 
delicadas y que más trabajo y voluntad requiere ya que en ella se definen las bases sobre 
las que se desarrollará el Proyecto y la Fase de Control, que engloba el seguimiento de los 
trabajos realizados aplicando planes correctivos y de contingencia ante los problemas 
surgidos en el día a día. 
                                                 
9
 Aunque es un Anglicismo se utilizará al ser el más extendido. 
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En la siguiente gráfica se muestra el desarrollo en el tiempo de cada fase descrita: 
 
Ilustración 15. Fases de un Proyecto 
En el ámbito de las Telecomunicaciones, cuando un operador quiere realizar un 
proyecto de despliegue suele subcontratar los trabajos a una segunda empresa. Lanza los 
servicios a concurso a través de una RFQ (Del inglés, Request for Quotation) a la que se 
presentarán las empresas que cumplan una serie de requerimientos previos. Por ejemplo, 
si Orange quiere desplegar LTE en España sacará a concurso una RFQ a la que se 
presentarán todos los suministradores de equipos de red, Ericsson España, Huawei, 
Alcatel Lucent, etc. En función de lo que los suministradores oferten, Orange tomará una 
decisión. En la actualidad no se considera la opción de dar el control de la red a un único 
suministrador, la solución más extendida es dar a dos suministradores la red dividida por 
regiones.  
En el caso de que el Proyecto se desarrolle sobre un ámbito de subcontratación la 
Fase de Planificación constará de los siguientes pasos: 
• Lanzamiento RFQ 
• Elaboración de ofertas 
• Adjudicación del contrato 
• Planificación del Proyecto 
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En este caso y, basándonos en los proyectos de despliegue que hoy en día se 
desarrollan en el marco de la Telecomunicaciones, el proyecto de Despliegue LTE se 
desarrollará con subcontratación.  
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Capítulo 4 
Fase de Planificación 
 
4.1 Bases del Proyecto 
Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de comenzar un proyecto son los 
objetivos a realizar y los medios a través de los cuales vamos a llegar a ellos. Un proyecto 
pasará por muchas etapas y la labor del Jefe de Proyecto siempre será la de dirigir a todos 
los actores involucrados para llegar al objetivo marcado.  
En el caso que nos ocupa, un despliegue LTE, los objetivos son claros:  
• Despliegue nueva tecnología en red existente. 
•  Renovación de los equipos de la red para poder cumplir las especificaciones 
requeridas en el estándar 3.9G. 
• No impactar en la calidad de la red para los usuarios de las tecnologías 
actuales. Si hay algún impacto aplicar soluciones de contingencia rápidas y que 
sirvan para aprender de los errores cometidos y evitar así casos similares en el 
futuro. 
• Cumplir con los plazos previstos para no perder competitividad con el resto de 
operadores. En España, el despliegue LTE previsto por los cuatro grandes 
operadores se resume en el siguiente mapa: 
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Ilustración 16. Mapa de Cobertura 4G  (18) 
 
4.2 Grupos involucrados en Proyecto 
Para poder conseguir los objetivos marcados, el Jefe de Proyecto contará con la 
participación de distintos departamentos que aportarán visión transversal de cada área. 
Los departamentos involucrados en un Despliegue LTE son: 
• Unidad de Negocio: Su aportación es inicial y se encarga de dar los criterios 
sobre los que se debe dimensionar la red: 
o Número de clientes estimado 
o Crecimiento de tráfico y voz estimada 
• Ingeniería: departamento encargado de la documentación y validación de la 
tecnología a desplegar. Sus funciones principales son: 
o Validación de un HLD y LLD donde se especifiquen todas características 
técnicas de la solución a desplegar. 
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o Prueba de los equipos a integrar en la red realizando una FOA (Del inglés, 
First On Air). 
o Elaboración de las directrices técnicas que se deben respetar para el 
despliegue de red. 
• Planificación: departamento encargado de dimensionar la red teniendo como 
base los inputs de la Unidad de Negocio e Ingeniería. Abarca las áreas de radio, 
transmisión y CORE. Sus funciones principales son: 
o Elaboración de un Business Case a largo Plazo del Proyecto evaluando la 
inversión a realizar. 
o Elaboración de un Plan de Red, en adelante PDR, donde se especifican las 
necesidades por Municipio del despliegue a realizar. 
• Construcción: departamento encargado de la construcción de la red en base a 
los inputs facilitados por el departamento de Planificación. Sus funciones 
principales son: 
o Realizar los pedidos necesarios para poder ejecutar el PDR elaborado por 
Planificación. 
o Seguimiento de entregas e instalaciones del equipo. 
o Elaboración de la planificación del proyecto. 
• Site Management10: departamento encargado de la gestión de 
emplazamientos así como de tramitar las comparticiones con otros operadores. 
Sus funciones principales son: 
o Búsqueda de nuevas emplazamientos. 
o Gestión de contratos con las propiedades. 
o Gestión de comparticiones con otros operadores. 
                                                 
10
 Aunque es un Anglicismo se utilizará este término al ser el más extendido. 
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• Implementación y Puesta en Servicio: departamento encargado de la 
integración y puesta en servicio de las estaciones. Sus funciones principales 
son: 
o Monitorización de la red previa a la integración de la nueva tecnología. 
o Integración y puesta en servicio de los nuevos equipos. 
o Monitorización de la red después de la integración. 
• Calidad: departamento encargado de revisar la calidad de la red. Sus funciones 
principales son: 
o Asegurar que la KPIs cumplan los criterios establecidos de la red. 
o Revisar el funcionamiento de la estación indicando si se mantiene Activada, 
On Air, o se da Marcha Atrás, de ahora en adelante Rollback. 
Cada uno de estos grupos tendrá un responsable que reportará directamente al Jefe 
de Proyecto. La estructura, teniendo cuenta el flujo de trabajos quedaría: 
 
Ilustración 17. Interacción Departamentos Proyecto 
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El primer grupo involucrado en el proyecto es la Unidad de Negocio ellos darán las 
claves de despliegue, es decir, los municipios sobre los que se debe abordar el despliegue 
de red y el crecimiento de tráfico estimado para la época del despliegue. Al mismo 
tiempo, el departamento de Ingeniería y Arquitectura elabora una propuesta técnica 
sobre la se deberán desarrollar todos los diseños del proyecto. Esta solución se probará 
mediante una FOA asegurando que todos los requisitos de la documentación son 
factibles. Con los inputs de tráfico fijados por la unidad de negocio y la solución técnica 
aprobada, los departamentos de Site Management y Planificación podrán desarrollar sus 
funciones. El primero iniciará la búsqueda de candidatos de cobertura y el segundo 
elaborará un Plan de Red, en adelante PDR, con todas las necesidades para que se pueda 
desplegar LTE en un emplazamiento. Una vez finalizado el PDR, el departamento de 
Construcción lanzará todos los pedidos de equipos y realizará el seguimiento de entregas 
e instalación. Una vez finalizado, se programará la puesta en servicio de la estación, que 
se realizará a través del departamento de Implementación. Los días siguientes a la puesta 
en servicio, el departamento de Calidad realizará un seguimiento de la evolución de la 
estación y será quien decida si la estación sigue On Air o se da Rollback. Todos estos 
procesos estarán coordinados por el Jefe de Proyecto y un Responsable de cada área. 
4.3 Plan de Tiempos 
Una vez definidos los grupos, es necesario que el Jefe de Proyecto organice un Kick-
Off11, una reunión de inicio de proyecto en la que se reunirán todos los integrantes y se 
abordarán los puntos claves a desarrollar, ¿qué se va a hacer?, ¿quiénes lo van a 
desarrollar?, ¿cómo se va a hacer?, ¿cuándo se va a hacer? y ¿dónde se va a hacer?  
Esta reunión es muy importante ya que se presentarán aspectos tales como los 
escenarios del proyecto, las restricciones que se plantearán y el cronograma de hitos 
antes de la fase de industrialización. Cuando el proyecto ya tiene un procedimiento 
establecido, el proceso continuará basándose en la planificación semanal de activaciones. 
                                                 
11
 Aunque es un Anglicismo se utilizará este término al ser el más extendido. 
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En el caso que nos ocupa, un despliegue LTE, se deberían presentar dos 
cronogramas, uno centrado la fase de inicio del proyecto, desde la elaboración de la 
documentación hasta la realización exitosa de las primeras FOAs y otro centrado en el 
diagrama de tiempos tras el paso a producción: 
• Cronograma FASE I: Hasta la ejecución exitosa de las primeras FOAs: 
 
Ilustración 18. Cronograma Fase I Despliegue LTE 
 
Una vez que llegan los primeros inputs con los datos de los objetivos de 
cobertura y las previsiones de tráfico estimadas el departamento de 
arquitectura se pondrá a trabajar en el HLD y el LLD. Estos documentos 
aportarán todas las especificaciones técnicas para que se desarrollen las 
primeras FOAs.  
• Cronograma FASE II: Tras la ejecución exitosa de las FOA, tanto de los primeros 
nodos como del Golden Clúster12, un clúster que simulará a un clúster real del 
proyecto, el proyecto pasará a industrialización y el proceso seguirá su curso 
debiéndose cumplir un periodo de tiempos en cada acción. En esta fase, la 
labor del Jefe de Proyecto será vital para cumplir los tiempos 
                                                 
12
 Aunque es un anglicismo se utilizara al ser el más extendido. 
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Ilustración 19. Cronograma Fase Producción Despliegue LTE 
 Una vez que se hayan encontrado los candidatos a desplegar LTE, el 
departamento de Planificación deberá elaborar el PDR con todas las 
necesidades de cada municipio donde se vaya a desplegar LTE.  
Con el grupo formado y los objetivos del proyecto establecidos, el departamento de 
arquitectura trabajará en dos documentos, uno que englobará todos los aspectos 
técnicos del proyecto, el HLD, y otro que tratará los distintos escenarios que nos 
podremos encontrar ante el despliegue del Proyecto. En los siguientes apartados se 
explicarán los aspectos más importantes de cada documento. 
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4.4 HLD 
4.4.1 Introducción 
El HLD es un documento que servirá de referencia para todos los departamentos 
involucrados en el proyecto, tanto a nivel de planificación como a nivel de despliegue de 
red. El objetivo es que todas las personas que lo lean entiendan el fin del Proyecto. 
Debido a la cantidad de información que conllevan estos ficheros, nos centraremos 
en explicar en detalle las soluciones técnicas que se deberán tener en cuenta en el ámbito 
de la Planificación de Transmisión hasta el EPC. 
Tal y como se indicó en el apartado Cuarta Generación - LTE, el UE conecta con la 
red LTE por eRAN (Del inglés, envolved Radio Access Network), que está formado por los 
eNodeB, algo que nos suponía un avance importante respecto a los anteriores sistemas 
de telecomunicaciones. 
El eNodeB proporciona el acceso radio a la red LTE y centraliza todas las funciones 
del plano de usuario como el RRM (Del inglés, Radio Resource Management) o la gestión 
del interfaz radio. Para conectar EUTRAN con EPC tendremos el Interfaz S1, que podrá ser 
S1-MME para el plano del control y S1-U para el plano de usuario. Los eNodeB se 
conectan entre sí a través del interfaz X2, que intercambia señalización que ayudará a la 
gestión de carga de los nodos y conseguirá que los traspasos entre ellos sean más rápidos. 
En la siguiente figura se muestran todos los elementos que forman la red LTE así 
como los interfaces que interconectan cada uno de ellos: 
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Ilustración 20. Arquitectura LTE  (16) 
La red LTE es una red de datos por lo que la convivencia con redes 2G y 3G es 
indispensable para que los usuarios puedan utilizar todas las funcionalidades de la 
telefonía móvil. Así, cuando un terminal esté conectado a LTE y se quiera realizar una 
llamada de voz se optará por una de las siguientes soluciones: 
• CS FallBack (Circuit Switch Fallback), cuando el usuario quiera realizar una 
llamada el terminal suspenderá la conexión de datos con LTE y establecerá una 
conexión de voz a través de la red con mayor potencia en ese momento.  
• IMS basado en Voz sobre IP (VoIP), el IMS (subsistema IP Multimedia) en LTE 
soporta VoIP. Si la llamada de voz se establece en la red LTE esta se seguirá 
desarrollando a excepción de que lleguemos a un punto sin cobertura, en ese 
caso la llamada se entregará a CS Fallback y continuará su llamada en la red que 
tenga mayor potencia en ese momento. 
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En el siguiente esquema se muestra la coexistencia de las redes actuales: 
 
Ilustración 21. Arquitectura LTE+UMTS 
4.4.2 Soluciones de Transmisión Red LTE 
Toda la transmisión asociada a nodos desplegados en una red LTE debe ser en 
Ethernet. Las soluciones de transmisión que se podrán tener son: 
• PMW (Del inglés, Packet Microwave), es la evolución de equipos microondas. 
Ofrecen mayor calidad en el enlace pudiendo modificar el ancho de banda en 
función de las condiciones del medio (interferencias, lluvia, etc.).  
• FTTN (Del inglés, Fiber to the Node), que conectará al nodo directamente con 
una fibra desplegada en su misma ubicación. Esta solución ofrece la posibilidad 
de dar una fibra dedicada a cada usuario eliminando posibles cuellos de botella 
en el acceso al medio. El inconveniente será el desembolso inicial de desplegar 
fibra. Esta solución se adoptará cuando el despliegue de fibra sea más 
económico que el despliegue de PMW. 
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• Alquiler de Red de otros Operadores, en adelante ETH LL. Esta solución se 
adoptará cuando no sea posible dar transmisión con medios propios, PMW o 
FO. El proveedor de la red entregará una ETH LL con una capacidad mínima de 
100Mbps que podrá llegar hasta 1Gbps. 
4.4.3 Arquitectura Actual Red Operador 
En la actualidad, la red sobre la que vamos a desplegar LTE ha sido renovada y 
dispone de equipos capaces de absorber tráfico con capacidades por encima de los 
100Mbps. 
 
Ilustración 22. Arquitectura de Red 
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Los equipos desplegados en la red son: 
• BTS (2G), Nodos B (UMTS) y eNodeB (LTE). 
• HUB, emplazamientos que conectan el tráfico de nodos FTTN en su área de 
acción. Se conectan al POC o al POP con dos rutas redundantes. Los equipos de 
concentración que se utilizan se denominan PTNs13.  
• POC, es un punto de concentración de red. Lleva el tráfico de varias estaciones 
o de varios HUBs. Los equipos de concentración que se utilizan se denominan 
PTNs.  
• POP, es un punto en los que existe una BSC/RNC para GSM y UMTS o BBIP (Del 
inglés, Backbone IP) para LTE. Dispondrá siempre de una ruta de FO hacia el 
Core Backbone. Los equipos de concentración que se utilizan se denominan 
PTNs. 
Para provisionar la red vamos a distinguir dos capas: 
• Capa Acceso, en adelante FM (Del inglés, First Mile). Lleva la transmisión 
exclusiva del eNodeB hasta el punto de agregación. 
• Capa Agregación, en adelante MM (Del inglés, Middle Mile). Lleva la 
transmisión agregada de todos los nodos de un área hasta un destino. El punto 
en el que se agregan todos los nodos se denominará POC y el punto en el que 
confluirán se denominará POP. Cuando la solución de transmisión sea por FTTN 
hay un paso intermedio antes del POC en el que todos los nodos pasarán por un 
HUB. 
                                                 
13
 Véase el Anexo Equipos PTN donde se explican las distintas modalidades de los PTNs 
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4.4.4 Conexiones Capa de Acceso 
La capa de acceso abarca toda la transmisión desde el eNodeB hasta el POC. En 
función de la tecnología desplegada se deberán cumplir una serie de requisitos: 
• Se debe instalar un PTN 910 en los emplazamientos de los eNodeB y un PTN 
1900 en los HUB/POC. 
• El PTN 910 podrá agregar hasta tres eNodeB. 
• Si es FTTN, la conexión se debe realizar a través de FO con doble ruta 
redundada.  
• El tráfico deberá llegar a un HUB que agregue los nodos FTTN y los envíe al POC 
correspondiente.  
• La conexión entre el HUB y el POC debe ser con FO con doble ruta redundada. 
• Si es por PMW, la topología debe ser en anillo con doble ruta redundada. La 
configuración de los PMW deberá ser siempre con protección 1+1 a excepción 
de los puntos final de cadena que podrán ser 1+0. 
• La transmisión siempre se debe realizar en Ethernet siendo la menor capacidad 
provista de la red 100Mbps. 
4.4.5 Conexiones Capa de Agregación 
Debido a la importancia de esta capa, lleva el tráfico agregado de todos los nodos 
de un área, todos los equipos se deben conectar cumpliendo los siguientes criterios: 
• Se instalarán dos PTN 1900 en cada sede POC. Se configurarán de manera que 
uno sea la protección del otro.  
• La conexión entre el POC y el POP ha de ser por FO redundada o por PMW. Ya 
sea por medios propios o por líneas alquiladas en Ethernet a otros 
suministradores.  
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• El número máximo de emplazamientos a conectar debe ser inferior a los 
indicados en la siguiente tabla: 
RUTA 1 RUTA 2 
HUB POC 
Nº max 
empl 
Nº max 
empl 
FO FO 50 500 
FO o LL ETH PMW o LL ETH 50 100 
PMW 
PMW o LL ETH + 
PMW 
15 50 
Tabla 5. Criterio Dimensionamiento HUB & POC 
• Se deberá dimensionar la red teniendo en cuenta el factor de agregación que 
reduce el tráfico de la red en un 80%. 
• Se deberán tener en cuenta los Factores de Crecimiento de la Red14 de manera 
que los enlaces queden dimensionados para albergar todo el tráfico de los 
siguientes seis meses del año.  
• La capacidad mínima de cada una de las rutas ha de ser de 100Mbps. 
4.4.6 Conexiones en el POP 
La sede del POP es de vital importancia al ser la de mayor rango jerárquico. Es 
imprescindible definir bien el tipo de conexiones que se realizarán con la BSC y la RNC y el 
BBIP. Los criterios que se deben tener en cuenta son: 
• Se instalarán dos PTN 3900 en cada sede POP. Se configurarán de manera que 
uno sea la protección del otro.  
• Se deben establecer dos tipos de conexiones entre los PTNs: 
o Conexión a nivel Capa 3 que enrute el tráfico por el PTN que corresponda. 
Esta conexión se denomina IntraTunel. 
o Conexión a nivel Capa 2 que encamine el tráfico en caso de caída de un PTN. 
Esta conexión se denomina LAG y siempre deben existir en bloques de dos. 
                                                 
14
 Véase el Anexo Calcular Factores de Crecimiento 
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o La capacidad mínima de estas conexiones es 1GEth. 
• La conexión con la BSC/RNC/BBIP deberá tener una capacidad mínima de 1GEth 
y no irá redundada. Habrá dos conexiones pero se configurarán en Balanceo de 
Carga15.  
 
4.5 LDD 
El LLD es un documento que detallará todos los aspectos técnicos necesarios para la 
implantación de la nueva tecnología. En él se considerarán todos los escenarios técnicos 
posibles y se establecerán todas las pautas para que el trabajo se desarrolle cumpliendo 
el objetivo de calidad marcado por la red (15). 
Al igual que en el HLD, se diferenciarán dos partes, acceso y agregación. 
4.5.1 Escenarios Acceso 
En acceso siempre encontraremos tres escenarios, dos en los que utilizarán medios 
propios y uno en el que utilizará red alquilada. Para el diseño de cada escenario se 
deberán cumplir una serie de condiciones. En los siguientes apartados se detalla las 
consideraciones de diseño más importantes. 
• FTTN 
o Todos los nodos donde exista posibilidad de instalar fibra óptica adoptarán 
esta solución.  
o Se podrá compartir la ruta de fibra de hasta un máximo de tres nodos. 
o Los equipos se deben conectar con protección de ruta ya sea conectándose 
al mismo HUB pero en equipos diferentes o a otro HUB distinto: 
                                                 
15
 Los dos enlaces tendrán el mismo porcentaje de ocupación. 
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Ilustración 23. Protección FTTN 
o Se permite agregación de tráfico en el emplazamiento inicial de tráfico que 
provenga de PMW o líneas alquiladas. El tráfico se agregará a través del PTN 
existente en el emplazamiento. 
• PMW 
o Los diseños en PMW deberán instalarse en cadena o en anillo. 
 
Ilustración 24. Topologías PMW Acceso (17) 
o Todos los PMW deberán conectarse al PTN co-ubicado con doble interfaz de 
protección16. 
o En los diseños en cadena, todos los PMW llevarán protección 1+1 a 
excepción del último que se configurará en 1+0 (Configuración FDC). 
                                                 
16
 Véase el Anexo Equipos PMW donde se explican los distintos Equipos PMW. 
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o En zonas urbanas, las cadenas tendrán un máximo de 3 saltos mientras que 
en zonas rurales se podrán diseñar 4 saltos. 
o La capacidad de los enlaces dependerá de las estaciones que cuelguen de 
estos. Se calculará la capacidad necesaria por emplazamiento más la 
capacidad necesaria del emplazamiento anterior de la cadena. 
o En los diseños con anillos, sólo se permitirán nueve enlaces aunque pueden 
llevar el tráfico de hasta quince estaciones. Éstas llegarían a los puntos del 
anillo por enlaces directos de PMW, estos enlaces se denominan spúreos. 
Nunca se podrán tener más de quince saltos por la ruta más larga de 
transmisión. 
 
Ilustración 25. Topología en Anillo PMW 
o Los anillos se diseñarán teniendo en cuenta que, en caso de fallo, pueda 
cursarse el 50% del tráfico por cada una de las rutas. 
o No se podrán diseñar enlaces en paralelo. 
o En anillos urbanos, la canalización ha de ser de 28MHz cuando el tráfico sea 
de hasta 8 nodos. En el resto de casos, la canalización que se adoptará será 
de 56MHz. 
o La protección del anillo será ERPS (Del inglés, Ethernet Ring Protection 
Switching). 
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• RED ALQUILADA 
o Los diseño que utilicen red alquilada deberán ser mínimos y se realizarán sí y 
sólo sí se descartan las dos opciones anteriores.  
o Se solicitará un estudio de viabilidad a varios suministradores y se elegirá el 
que implique menor inversión.  
o No se dará protección de ruta en acceso mediante esta solución. 
o La capacidad de la ruta se calculará en función del tráfico del emplazamiento 
existente y nunca será inferior a 100Mbps. 
4.5.2 Escenarios Agregación  
Tal y como se comentó en el apartado del HLD, la capa de agregación es una de las 
más importantes de la red, puesto que lleva el tráfico agregado de un conjunto de 
estaciones. Por ello siempre deberemos tener en cuenta que su diseño debe ir redundado 
para que, en caso de caída de una de las rutas, el tráfico se asigne a la ruta de protección. 
Todas las rutas se diseñarán teniendo en cuenta que, en caso de caída de una de las rutas 
al menos, el 75% del tráfico total agregado se podrá enviar por la ruta de protección. El 
esquema de diseño de esta capa de la red seguirá siempre el siguiente esquema: 
POC POP
TRÁFICO ACCESO ANILLO
INTRATUNEL
LAG
 
Ilustración 26. Esquema Red Agregación 
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El funcionamiento es sencillo, a la sede del POC llega tráfico de estaciones de 
acceso. A través de los PTNs, el tráfico se agrega con un factor de compresión del 80%. En 
cada sede tendremos dos PTNs funcionando en configuración Maestro-Esclavo17. Cada 
nodo tendrá definido cuál es su PTN Maestro y su PTN Esclavo de manera que si su tráfico 
llega a través del PTN Esclavo éste sea capaz de enviarlo al PTN Maestro por el Interfaz 
IntraTunel. La asignación se hace para respetar el balanceo de carga del anillo. Cuando el 
tráfico de los PTNs está asignado al PTN correspondiente se envía por el anillo hasta el 
POP. En caso de que una de las rutas del anillo falle, el interfaz LAG entre PTNs enviará el 
tráfico al PTN Esclavo y éste se enviará a través de la ruta de protección. Por tanto, a la 
hora de dimensionar la capacidad del anillo siempre habrá que tener en cuenta que los 
interfaces LAG e Intratunel deberán absorber, al menos, el 75% del tráfico del POC. 
El funcionamiento en el POP es análogo al del POC. El tráfico llegará a cada PTN por 
una de las patas del anillo y deberá enviarse al PTN que tenga definido como maestro por 
el interfaz Intratunel. De ahí el tráfico se enviará al CORE tal y como se indicó en el 
apartado Conexiones en el POP. 
En función del diseño del anillo de agregación se podrán distinguir los tres 
escenarios: 
• DOBLE RUTA MEDIANTE ANILLO PMW 
o Se constituirá un anillo de vanos PMW que no superen los seis enlaces. 
Deberá haber un máximo de tres saltos en cada ruta. 
o La capacidad mínima de la ruta ha de ser de 100Mbps. 
o El tráfico se enviará respetando el balanceo de los enlaces. Teniendo una 
ocupación similar en ambos enlaces.  
o No se podrán instalar vanos en paralelo. 
                                                 
17
 Esta configuración se denomina Maestro-Esclavo y se utiliza para designar que uno será la protección del 
otro. 
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o Todos los canales de frecuencia deberán ser de 56Mhz. En caso de no ser 
posible, se utilizarán canales de 28MHz con antenas de doble polaridad. 
o La configuración de los enlaces será 1+0 al tener protección de ruta. 
o La disponibilidad de los enlaces a de ser de 99.997%. 
• DOBLE RUTA MEDIANTE ANILLO FO 
o Se constituirá un anillo de fibra que asuma el 100% del tráfico del POC por 
cualquiera de sus caminos. 
o No podrá existir coincidencia de equipo físico en ninguno de los saltos del 
anillo.  
o Los circuitos por la red de fibra se diseñarán punto a punto con una 
capacidad mínima de 1Gbps. 
o El tráfico se enviará balanceado. Teniendo una ocupación similar en ambas 
patas del anillo.  
• DOBLE RUTA MEDIANTE RED ALQUILADA 
o Sólo se utilizará esta opción cuando ninguna de las dos opciones anteriores 
sea viable.  
o Se solicitarán líneas alquiladas a dos suministradores diferentes, llevando el 
tráfico en balanceo de carga y siendo una ruta protección de la otra.  
o La capacidad mínima de las rutas será de 100Mbps.  
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• DOBLE RUTA MIXTA 
o En caso de que no sea posible el diseño de un anillo de PMW o Fibra, serán 
permitidos los siguientes escenarios: 
RUTA 1 RUTA 2 
FO FO 
FO o LL ETH PMW o LL ETH 
PMW 
PMW o LL ETH + 
PMW 
Tabla 6. Configuraciones Permitidas en Agregación 
 
4.6 Plan de Red 
Una vez que se tengan establecidos los criterios de diseño y tanto el HLD como el 
LLD hayan sido confirmados se comenzará en análisis del Plan de Red (PDR). En él, se 
definirán las acciones necesarias para desplegar el conjunto de nodos que formarán el 
Proyecto. El plan de red será la base para el presupuesto del proyecto y, en función de las 
necesidades, de la planificación. En este apartado se definirán los pasos más importantes 
para la elaboración de un PDR. Nos centraremos en el despliegue LTE de uno de los 
Municipios más habitados de Madrid, Leganés.  
4.6.1 Selección de emplazamientos 
En Leganés hay desplegadas veintisiete estaciones. El despliegue de LTE se hará en 
tres fases. Una primera fase con un clúster formado por los diez emplazamientos que 
cursan más tráfico del municipio y albergan clientes VIP (TOP 10). Una segunda fase que 
completará los diez nodos del municipio que cubren el área central del municipio. Y una 
fase final que finalizará con los últimos siete emplazamientos del municipio que dan 
cobertura al barrio de La Fortuna y áreas del extrarradio y se agregan en el POC II. 
En la siguiente imagen se muestra la topología de red de Leganés: 
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Ilustración 27. Estaciones Desplegadas en Leganés 
4.6.2 Topología Acceso y Agregación 
Como se indicaba en el apartado anterior, el municipio de Leganés cuenta con 
veintisiete estaciones y dos POCs que agregan su tráfico y lo llevan hasta el POC IV de 
Madrid.  
La red de acceso está basada en las soluciones que explicamos en apartados 
anteriores: FTTN, PMW y Red Alquilada. En el siguiente cuadro muestra la distribución de 
estaciones en función de la fase de ejecución: 
Tipo 
Transmisión   
Fase 
I   
Fase 
II   
Fase 
III 
              
FTTN   6   2   2 
              
PMW   4   7   5 
              
LL       1     
              
  10   10   7 
Tabla 7. Transmisión Estaciones en Acceso 
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En cuanto a la capa de agregación, todo el tráfico de Leganés sale por dos POCs 
hasta la sede del POP donde se conectará con el Router BBIP. La topología de agregación 
es distinta en cada caso: 
• POC I, lleva el tráfico de la mayor parte de los nodos de Leganés. 
Actualmente, su ruta hasta el POP está formada por un anillo de Fibra con 
capacidad de 1Gbps. 
• POC II, lleva mayormente el tráfico del barrio de La Fortuna. Actualmente, su 
ruta hasta el POP está formada por un anillo de Fibra con capacidad de 450 
Mbps. 
En la siguiente imagen se muestra las conexiones de ambos POCs con el POP: 
 
Ilustración 28. Topología en Agregación 
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4.6.3 Estudio de necesidades 
Una vez que tenemos clara la topología de la red actual comenzaremos a analizar 
las necesidades de cada emplazamiento en función de los criterios establecidos en el HLD 
y el LLD. El Plan de Red tendrá una validez de seis meses por lo que las necesidades de 
tráfico se analizarán proyectando el tráfico actual a seis meses vista. Esto se realizará con 
los factores de crecimiento establecidos para LTE18, 5,18% crecimiento/mes. En la 
siguiente tabla se muestra los cálculos realizados para el PDR de Acceso: 
Código del 
Site
FASE LTE Tecnología TX POC
Capacidad Actual 
(Mbps)
Capacidad 
Necesaria LTE 
(Mbps)
%Ocupación Iub 
Actual
Capacidad 
Proyectada 6 
meses (Mbps)
Capacidad 
Necesaria
PMW 
Ampliación
Ampliar 
FTTN
Ampliar 
LL
SSPP
Nueva 
tarjeta 
PTN 
Coubica
do
2807401 Fase I FTTN POC I 1000 100 6,94 93,856 193,856 -- -- -- -- 1
2807402 Fase I PMW POC I 84 100 15,34 17,426 117,426 1 -- -- 1 --
2807403 Fase I FTTN POC I 100 100 25,98 35,135 135,135 -- 1 -- 1 2
2807404 Fase I FTTN POC I 100 100 28,94 39,138 139,138 -- 1 -- 1 2
2807405 Fase I FTTN POC I 100 100 30,27 40,937 140,937 -- 1 -- 1 2
2807406 Fase I FTTN POC I 100 100 35,43 47,915 147,915 -- 1 -- 1 2
2807407 Fase I PMW POC I 84 100 23,11 26,253 126,253 1 -- -- 1 --
2807408 Fase I PMW POC I 84 100 30,17 34,273 134,273 3 -- -- 1 --
2807409 Fase I FTTN POC I 100 100 28,68 38,787 138,787 -- 1 -- 1 2
2807410 Fase I PMW POC I 84 100 26,58 30,195 130,195 1 -- -- 1 --
2807411 Fase II LL POC I 2 100 27,28 0,738 100,738 -- -- 1 1 1
2807412 Fase II FTTN POC I 1000 100 11,45 154,849 254,849 -- -- -- -- 1
2807413 Fase III PMW POC II 84 100 22,2 25,219 125,219 2 -- -- 1 --
2807414 Fase III PMW POC II 84 100 24,86 28,241 128,241 1 -- -- 1 --
2807415 Fase III PMW POC II 84 100 23,19 26,344 126,344 1 -- -- 1 --
2807416 Fase III PMW POC II 84 100 17,88 20,312 120,312 1 -- -- 1 --
2807417 Fase III PMW POC II 180 100 18,45 44,913 144,913 -- -- -- -- --
2807418 Fase II FTTN POC I 100 100 29,69 40,153 140,153 -- 1 -- 1 2
2807419 Fase III FTTN POC II 100 100 36,69 49,619 149,619 -- 1 -- 1 2
2807420 Fase II PMW POC I 84 100 31,3 35,557 135,557 3 -- -- 1 --
2807421 Fase III FTTN POC II 100 100 30,33 41,018 141,018 -- 1 -- 1 2
2807422 Fase II PMW POC I 84 100 24,75 28,116 128,116 2 -- -- 1 --
2807423 Fase II PMW POC I 84 100 28,46 32,331 132,331 1 -- -- 1 --
2807450 Fase II PMW POC I 84 100 17,01 19,324 119,324 1 -- -- 1 --
2807451 Fase II PMW POC I 180 100 24,41 59,422 159,422 -- -- -- -- --
2807452 Fase II PMW POC I 84 100 60,34 68,547 168,547 1 -- -- 1 --
2807453 Fase II PMW POC I 84 100 23,03 26,162 126,162 1 -- -- 1 --
 
Ilustración 29. PDR Acceso Leganés 
El PDR de Agregación es algo más sencillo ya que sólo se deberá analizar el tráfico 
en dos sedes y proyectarlo al igual que se ha hecho en el PDR de Acceso. En la siguiente 
tabla se muestra los cálculos realizados para el PDR de Agregación: 
Alias
Número 
Nodos
Tecnología TX POP
Capacidad 
Actual (Mbps)
%Ocupación 
Máxima 
Anillo
Capacidad 
Proyectada 6 
meses 
(Mbps)
Capacidad 
Necesaria
Ampliar 
Anillo
SSPP
Tarjetas 
nuevas en 
PTNs
POC II 7 ANILLO FO POP IV 1000 23,65          319,895 1000 0 0 0
POC I 20 ANILLO FO POP IV 450 79,17          481,811 1000 1 1 2
 
Ilustración 30. PDR Agregación Leganés 
                                                 
18
 Véase el Anexo Aplicar Factores de Crecimiento 
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Como se puede observar en los resultados, sólo necesitaremos realizar una 
ampliación en el POC I. El POC II tendrá suficiente capacidad para albergar nodos LTE. En 
las siguientes gráficas podremos observar la evolución del tráfico de los seis meses 
siguientes al estudio: 
 
Ilustración 31. Tráfico POC I 
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Ilustración 32. Tráfico POC II 
Resumiendo, si agregamos todas las necesidades estudiadas en ambos PDRs, 
necesitaríamos realizar las siguientes acciones para poder desplegar LTE en el municipio 
de Leganés: 
    RED ACCESO RED AGREGACIÓN 
FASE DESPLIEGUE 
Ampliación 
PMW 
Ampliar 
FTTN 
Ampliar 
LL 
SSPP 
Nueva 
tarjeta 
PTN Red 
Acceso 
Ampliar 
Anillo 
SSPP 
Nueva 
tarjeta 
PTN Red 
Agregación 
UNIDADES 
NECESARIAS 
Fase I 6  5  0  9  11  
1  1  2  Fase II 9  1  1  8  4  
Fase III 5  2  0  6  4  
  TOTAL 20 8 1 23 19 1 1 2 
Tabla 8. Necesidades Despliegue LTE Leganés 
Siendo los conceptos detallados a continuación: 
• Ampliación PMW, todas las ampliaciones de capacidad necesarias para PMW. 
El primer despliegue de PMW en acceso se hizo con una capacidad de 84 Mbps 
por vano en acceso. La ampliación en este proyecto se hará para garantizar un 
caudal de 300Mbps. Este acción incluye los siguientes conceptos: 
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o Diseño del nuevo radioenlace en IQ-LINK19. 
o Licencia ampliación radioenlace a 300Mbps. 
o Documentación en BBDD y Gestores de la compañía. 
o Instalación y adecuación de equipos en caso necesario.  
o Integración y puesta en servicio. 
o Dos visitas a campo. 
o No incluye la migración de tráfico. Se hará dentro del concepto SSPP, 
explicado a continuación. 
o No incluye diseño de ampliación de nuevas tarjetas en PTNs. 
• Ampliación FTTN 
o Diseño de la ampliación en PTNs e interfaces.  
o Documentación en BBDD y Gestores de la compañía. 
o No incluye diseño de ampliación de nuevas tarjetas en PTNs. 
o Instalación y adecuación de equipos y/o tarjetas en caso necesario.  
o Integración y puesta en servicio. 
o No incluye la migración de tráfico. Se hará dentro del concepto SSPP, 
explicado a continuación. 
                                                 
19
  Herramienta para diseño de radioenlaces 
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• Ampliación LL 
o Solicitud a los operadores de estudio de viabilidad de la LL y evaluación de 
los costes y mejor opción en función del diseño propuesto de transmisión.  
o Diseño de la ampliación y de la migración del trafico para garantizar la 
transmisión End-To-End (En Adelante, E2E). 
o Integración, puesta en servicio y migración de tráfico durante un trabajo 
programado (En Adelante, TP) en horario nocturno. 
o Seguimiento de los KPIs para garantizar que los trabajos se han realizado 
correctamente. 
o No incluye diseño de ampliación de nuevas tarjetas en PTNs. 
• SSPP – Servicios Profesionales 
o Dentro de este ítem se solicitaran trabajos de diseño y/o migración de 
tráfico tanto para acceso como para agregación. 
o Se solicita un ítem por acción. 
• Nueva Tarjeta PTN Red Acceso/Agregación 
o Diseño instalación de nuevas tarjetas en PTNs. 
o Se solicitará un ítem por PTN. 
o Documentación en BBDD y Gestores. 
o Instalación y puesta en servicio.  
o No incluye migración de tráfico. 
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• Ampliar Anillo 
o Proyecto técnico diseño de un anillo de fibra o PMW. 
o Se realizará el diseño garantizando la transmisión E2E.  
o Incluye el diseño de ampliaciones de tarjetas en PTNs así como la migración 
de tráfico. 
o Integración, puesta en servicio y migración de tráfico durante un trabajo 
programado (En adelante, TP) en horario nocturno. 
4.7 Presupuesto 
Con las necesidades detectadas, sólo quedaría realizar un mapeo de Módulos de 
Coste (MC) para cerrar el presupuesto de diseño de transmisión que posibilite el 
despliegue de LTE en Leganés. Cada acción tiene asociado un coste, en la siguiente tabla 
se muestra en detalle:  
    RED ACCESO RED AGREGACIÓN 
FASE DESPLIEGUE 
Ampliación 
PMW 
Ampliar 
FTTN 
Ampliar 
LL 
SSPP 
Nueva 
tarjeta 
PTN Red 
Acceso 
Ampliar 
Anillo 
SSPP 
Nueva 
tarjeta 
PTN Red 
Agregación 
MC ASOCIADO 
 €    
10.451,32  
 €  
11.571,32  
 OPEX  
 €    
2.764,87  
 €    
2.922,14  
 €  
12.789,00  
 €    
3.981,36  
 €    
7.143,84  
COSTES 
ASOCIADOS 
Fase I 
 €    
62.707,92  
 €  
57.856,60  
 €  
24.883,83  
 €  
32.143,54  
 €  
12.789,00  
 €    
3.981,36  
 €  
14.287,68  Fase II 
 €    
94.061,88  
 €  
11.571,32  
 €  
22.118,96  
 €  
11.688,56  
Fase III 
 €    
52.256,60  
 €  
23.142,64  
 €  
16.589,22  
 €  
11.688,56  
  TOTAL 
 €  
209.026,40  
 €  
92.570,56  
 €  
63.592,01  
 €  
55.520,66  
 €  
12.789,00  
 €    
3.981,36  
 €  
14.287,68  
    
 €                                                                                                                                    
451.767,67  
Tabla 9. Presupuesto Acceso y Agregación Despliegue LTE Leganés 
Desplegar LTE en Leganés supondría un coste de 452k€ en CAPEX sólo en 
necesidades de acceso y transmisión. A esto deberíamos sumarle el impacto de la LL. Al 
ser un gasto en OPEX la cotización se debe hacer aparte, se calcularía el coste mensual y 
se calculará el coste anual equivalente (FYE). 
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Una vez que tengamos el EV de las operadoras nos quedaríamos con la oferta más 
económica. Para la LL que necesitamos en el emplazamiento 2807411 se ha solicitado un 
EV a un operador y su presupuesto es el siguiente: 
• Coste Puesta en Servicio (único pago): 4961.27€ 
• Coste Mensual (aplicando los descuentos acordados en el marco de la 
compañía): 3940.32€/mes 
Con esta información calculamos el FYE con una tabla como la que se muestra a 
continuación, a partir de ahora empezaremos a tratar la información económica en kilo €, 
k€: 
 
Tabla 10. Coste OPEX (k€) 
Antes de cerrar el coste de la LL en OPEX deberíamos tener en cuenta el ahorro que 
tendremos al dar de baja la transmisión alquilada que tiene actualmente la estación. La 
estación 2807411 tiene un E1 de 2Mbps con transmisión alquilada. Sólo está cursando 
tráfico 2G-900 por lo que al implantar 4G daremos 3G y 2G-1800. Es una estación con 
muchos problemas de disponibilidad pero, por problemas con la propiedad, no se ha 
podido acceder al emplazamiento anteriormente y estaba dimensionada por debajo de 
sus necesidades, de hecho el Iub está al 100% de ocupación. Por tanto, si tenemos en 
cuenta que actualmente pagamos 0.35k€/mes por transmisión alquilada, el FYE neto 
quedaría como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Coste OPEX Neto (k€) 
Resumiendo, el coste total de desplegar transmisión en acceso y agregación para 
dar cobertura LTE en el Municipio de Leganés sería de 452k€ en CAPEX y 43.13k€ en OPEX 
FYE. 
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Capítulo 5 
Fase de Ejecución 
 
5.1 Introducción 
Esta fase es la más larga del proyecto junto con la fase de Planificación. Ambas fases 
se solapan en el tiempo ya que no todos los PDRs de un proyecto se cierran a la vez y el 
plan de activaciones de cada municipio se va cerrando confirme se van desplegando 
nodos LTE. 
Cuando el grupo de Planificación ha cerrado el PDR de un Municipio y ha cotizado 
su impacto económico, el departamento de construcción realizará todos los pedidos 
necesarios para que el PDR se haga realidad. Por un lado estarán los pedidos de equipos y 
tarjetas y por otro los pedidos relacionados con el diseño y la implantación de las nuevas 
necesidades de la red. En este capítulo nos centraremos en el diseño de una ampliación 
PMW con la herramienta IQ∙LINK y el estudio de viabilidad de una ampliación en un anillo 
de FO. 
 
5.2 Diseño Ampliaciones 
5.2.1 Ampliación PMW 
Las ampliaciones PMW se diseñan con la herramienta IQ∙LINK®, desarrollada por la 
empresa Comsearch®. IQ∙LINK® da la posibilidad de diseñar radioenlaces punto a punto o 
multipunto realizando un estudio en profundidad tanto a nivel de interferencias como a 
nivel de disponibilidad. 
Para diseñar una ampliación de capacidad de un vano, crearemos el vano desde el 
principio y luego eliminaremos el anterior. Se seguirán los siguientes pasos: 
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• Acceso a la aplicación: El software de IQ∙LINK® es libre y se puede descargar 
desde la página web de los desarrolladores. El problema son las BBDD con la 
información de la red, que dependerá de cada operador. Para acceder a la 
aplicación nos logaremos en la siguiente interfaz: 
 
Ilustración 33. Menú Acceso IQ-LINK 
 
• Crear un emplazamiento, en adelante site20: En el caso de que la ampliación 
aproveche una reingeniería y cambie de orientación a un nuevo punto, 
podemos encontrarnos con que uno de los extremos no está creado. Para crear 
un emplazamiento seleccionaremos Database > Update/Search > Sites > Add. 
En este menú deberemos rellenar la siguiente información: 
o Site Id 
o Site Name 
o Latitude, Longitude 
o UTM Zona 
o Structure Height 
                                                 
20
 Aunque es un Anglicismo, se utilizará este término al ser el más extendido. 
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Ilustración 34. Diseño IQ-LINK®. Crear Site. 
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• Creación del radioenlace: Accederemos a través de la opción Engineering de la 
pantalla principal. 
 
Ilustración 35. Diseño IQ-LINK. Información General 
Esta pestaña contiene toda la información relativa al diseño del radioenlace: 
 En el cuadro Rojo se encuentra la información sobre la ubicación de los 
extremos del radioenlace, el azimut de una parábola hacía la otra, el Tilt y la 
banda de frecuencias asignada. Esta sección sólo variará en el caso de tener 
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que modificar la frecuencia del radioenlace tras el análisis de interferencias o 
si no cumplimos los criterios de disponibilidad marcados. 
 En el cuadro Azul encontraremos la información de los equipos instalados en 
cada extremo del radioenlace. Antenas asociadas, capacidad, potencia, 
canalización y polarización. El nuevo equipo se seleccionará en función de la 
capacidad y de la banda de frecuencias. En caso de tener que cambiar de 
frecuencias, tendremos que cambiar de equipos. La capacidad se fijará en 
función del resultado del PDR y la protección será 1+1 a excepción de que sea 
final de cadena. También aparecen los menús para introducir atenuadores y 
guías de onda.  
 En el cuadro Verde aparecerá información del usuario que realizó el diseño 
del radioenlace, las perdidas en espacio libre, de absorción y de propagación. 
Para completas esta pestaña realizaremos los siguientes pasos: 
 Asignar extremos del vano: File > Create Link. Seleccionaremos los extremos 
del nuevo radioenlace y se comprobará la Línea de Vista (LOS) pulsando en la 
opción Profile. En el perfil del vano se deberá comprobar que no hay 
obstáculos entre los dos puntos del radioenlace y no hay líneas de Fresnel 
afectadas por el terreno. En la siguiente imagen se muestra el perfil de un 
radioenlace: 
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Ilustración 36. Perfil IQ-LINK 
 Asignar Banda de Frecuencia: Normalmente la frecuencia viene impuesta por 
el HLD. Se recomendarán 38GHz para vanos con distancia menor a 5 Km, 
26GHz si está entre 5 y 10 Km y 13GHz si la distancia es mayor a 10Km. A 
mayor distancia, menor frecuencia para cumplir con los criterios de 
disponibilidad por lluvia. 
 
Ilustración 37. Selección Frecuencia 
 Asignar Equipos Radio: Pinchando sobre Radio > Search aparecerá el lisado de 
equipos radio en función de la capacidad, la frecuencia y el ancho de banda. 
Pulsando en la opción Apply podremos asignar los equipos a los extremos del 
enlace: 
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Ilustración 38. Asignar Equipos Radio (I/II) 
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Ilustración 39. Asignar  Equipos Radio (II/II) 
 
 Seleccionar la protección del vano: En función de las pérdidas que pueda 
tener nuestro vano, deberemos tener en cuentas la protección que 
asignaremos a los equipos extremos e intermedios (guía-ondas, splitters, etc.):  
o 1+0: Sin Protección. 
o 1+1: Protegido. Dos equipos y Dos antenas. 
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o 1+1 con Splitter Simétrico Integrado: Dos equipos + Una antena + 
Splitter): el Splitter introduce las mismas pérdidas en ambos extremos del 
enlaces, de forma que el enlace queda balanceado en caso de no recibir los 
mismos niveles de potencia (tiene los mismos niveles de potencia en cada 
uno de los extremos del enlace). 
o 1+1 con Splitter Asimétrico Integrado: Dos equipos + Una antena + 
Splitter): el Splitter introduce distintas pérdidas en ambos extremos del 
enlaces, de forma que el enlace no queda balanceado. 
o 1+1 con Splitter Asimétrico/Simétrico No Integrado: Dos equipos + Una 
antena + Guíaonda + Splitter): el Splitter y la guía onda introducen 
distintas pérdidas en ambos extremos del enlaces, de forma que el enlace 
no queda balanceado. 
 Seleccionar Criterio High Low: Este criterio es necesario ya que en un mismo 
site se pueden diseñar radioenlaces dentro de la misma banda de frecuencias. 
Se definirá un criterio de transmisión, parte alta o baja de la pareja de 
portadoras, que se deberá respetar para todos y cada uno de los radioenlaces 
que se diseñen en ese site. Podrán existir conflictos, casos excepcionales, pero 
se deberán tomar medidas de contingencia para reducir lo máximo posible las 
interferencias entre la transmisión y a recepción del emplazamiento, por 
ejemplo, colocar las antenas en mástiles y alturas diferentes. 
 Asignar Antenas: Para seleccionar las antenas nos iremos a Main Engineering 
> Main Antena > Search. Ahí nos aparecerá un listado de antenas en función 
de su diámetro. La antena de cada emplazamiento se seleccionará como 
Primary y se indicará la altura a la que se instalará la antena. Por último, 
pulsaremos en Apply para que el cambio sea efectivo. Cuanto mayor sea el 
tamaño de la antena, mayor será la ganancia y, por tanto, mayor el nivel de 
recepción. Siempre se debe intentar utilizar antenas con el menor tamaño 
posible, evitamos sobrecargar la estructura y el impacto visual del 
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emplazamiento es menor. En telefonía móvil no se suelen utilizar antenas de 
más de 2.4. 
 
Ilustración 40. Selección de Antenas (I/II) 
 
 
Ilustración 41. Selección de Antenas (II/II) 
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 Asignar Guía de Onda: En caso de utilizar una de las configuraciones que 
necesitan guía de onda (Splitter no integrado o enlaces con antenas no 
integradas) deberemos añadir guía de onda. Para ello seleccionaremos 
Waveguide > Search y seleccionaremos la guía de onda de cada 
emplazamiento como Primary. Se añadirá la longitud y se dará a Apply. 
 
Ilustración 42. Añadir Guía de Onda. 
 Filed Margin (Margen de Campo): En este valor se consideran las pérdidas 
debidas a un posible desalineamiento de las parábolas y a las debidas a 
degradación del enlace por interferencia. Se añadirá en la opción Main 
Engineering. Los valores a asignar podrán ser: 
o 1dB si la banda de frecuencia es 26GHz ó 38GHz. 
o 3dB para el resto de bandas de frecuencias y vanos XPIC21. 
o 3dB adicionales en vanos con un extremo por encima de los 2000 metros 
para compensar los efectos del deshielo de nieve y antenas. 
• Menú Diseño: En este menú comprobaremos la calidad y disponibilidad del 
enlace en función de la selección de elementos del paso anterior. Pulsando 
sobre el menú diseño entraremos en la siguiente ventana: 
                                                 
21
 Capacidad de los vanos de doblar su capacidad configurada. 
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Ilustración 43. Menú Diseño 
 
 Modelo de Predicción: Dentro de las recomendaciones del ITU -T orientadas a 
las mediciones de BER se encuentran la G.821, G.826 y General.  En nuestro 
caso, seleccionaremos la opción General. El método para predecir las 
distribuciones de los desvanecimientos debido a la propagación multitrayecto 
es el P.530-8, modelo más desfavorable. 
 Fade Margin (Margen de Desvanecimiento): Cuando las ondas se propagan 
se produce un desvanecimiento selectivo. Este desvanecimiento produce 
unos picos de atenuación denominados Notch que afectan a ciertas 
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frecuencias. En los PMW con capacidad elevada esta atenuación tiene 
mucho impacto por lo que se deben garantizar unos niveles de Fade Margin: 
o 15dB de margen para BER 1E-6 en modulación más alta en las bandas de 
26 y 38GHz. 
o 23dB de margen para BER 1E-6 en la modulación más alta en las bandas 
por debajo de 26GHz. 
 
Ilustración 44. Fade Margin (I/II) 
 
Ilustración 45. Fade Margin (II/II) 
 
 Índice de Lluvia: Para indicar el índice de lluvia nos iremos al Menú Rain > 
Rain Rate Selection. En la casilla ITU-R Rain Rate e introducimos el valor más 
restrictivo para la provincia donde esté el radioenlace. En el caso de que el 
radioenlace sea entre dos provincias se elegirá el caso más restrictivo. 
 
Ilustración 46. Índice de Lluvia (I/II) 
 
Ilustración 47. Índice de Lluvia (II/II) 
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Para consultar los índices de lluvia por provincia consultar el Anexo Índices 
de Intensidad por Lluvia. 
 Método de Predicción de Propagación: Se deberá calcular el desvanecimiento 
debido a la propagación por trayectos múltiples. Será imprescindible 
recalcular el Factor Geoclimático, para ello se partirá de los datos de 
desvanecimiento de la zona en la que está ubicado el radioenlace. Se tendrán 
en cuenta las siguientes variables: 
o Variable Climática pL: porcentaje de tiempo en el que el gradiente de 
refractividad en los 100m más bajos de la atmósfera es menor que –100 
unidades N/km durante el mes más desfavorable medio estimado (19).  
o Ubicación del Radioenlace: dependerá de si enlace es de interior o de 
costa. Elegiremos las siguientes opciones: 
 
Ilustración 48. Ubicación del Radioenlace 
Path Type dependerá del tipo de terreno sobre el que se diseñe el 
radioanlece. 
Link Location dependerá del lugar en el que esté ubicado. Habrá dos 
opciones:  
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• Inland Interior de la Península. 
 
Ilustración 49. Link Location Inland 
• Coastal over/near large water bodies  Zonas costeras. 
 
Ilustración 50. Link Coastal 
o Fraction of path profile (coeficiente rc) es la fracción del perfil de trayecto 
cuya altitud por encima del nivel medio de la masa de agua en cuestión es 
inferior a 100 m y se encuentra dentro de una distancia de 50 km con 
respecto a su costa sin que exista un terreno con una elevación superior a 
100 m que se interponga entre el trayecto y la costa (20). 
• Disponibilidad del vano: Con la información completada hasta ahora ya 
podremos comprobar los valores de indisponibilidad por lluvia y el valor de 
SESR en el mes peor. Para ello, introduciremos el valor objetivo de 
disponibilidad del vano en la pestaña Target Objetive. 
 
Ilustración 51. Disponibilidad del vano. 
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Una vez introducido, comprobaremos los siguientes parámetros. 
 Disponibilidad del Vano: los criterios de disponibilidad de un vano se especifican 
en función de la recomendación UIT-R F.1493 Objetivos de disponibilidad para 
radioenlaces digitales reales que forman parte del tramo nacional de un trayecto 
digital a velocidad binaria constante que funciona a la velocidad primaria o a 
velocidades superiores. Los umbrales de disponibilidad fijados son: 
o Indisponibilidad por lluvia inferior al 0.006% en anillos de microondas. Se 
permitirá en un único tramo del anillo un objetivo de indisponibilidad 
inferior al 0.013% en caso de imposibilidad de instalar parábolas de mayor 
tamaño. 
o Indisponibilidad por lluvia inferior al 0.005% en topologías en estrella.  
o Indisponibilidad por lluvia inferior al 0.005% en cada uno de los vanos de 
una cadena de microondas en cadenas urbanas y cadenas rurales de 
menos de cuatro saltos. 
o Indisponibilidad por lluvia inferior en cada uno de los vanos de una cadena 
de microondas en zonas rurales siguiendo el siguiente patrón: 
Indisponibilidad por lluvia menor del 0.002% en los dos primeros saltos. 
Indisponibilidad por lluvia menor del 0.007% en el resto primeros saltos. 
Máximo siete saltos. 
 SES por vano: que es el ratio de errores con errores. La ITU establece que el SES 
objetivo debe ser 0.015% en el peor mes. En segundos, son 389 SES/peor mes y 
deben estar repartidos en todos los vanos de la cadena. 
 
Ilustración 52. SES 
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• Análisis de Interferencias: Por último seleccionaremos el canal de frecuencia 
adecuado. Para ello realizaremos un análisis de interferencias. A través de la 
Opción Main Engineering > Interference.  
 
Ilustración 53. Análisis de Interferencias. Pantalla Principal. 
 Radio de Análisis y Selección de frecuencias:  
 
Ilustración 54. Radio de análisis & Selección de frecuencias 
El radio de análisis se seleccionará en función de la frecuencia utilizada: 
o 40 km en bandas de frecuencia entre 38-26Ghz. 
o 60 km en bandas de frecuencia entre 18-15Ghz.  
o 80 km en bandas de frecuencia entre 13Ghz.  
o 120 km en bandas de frecuencia entre 7-6Ghz.  
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Para la búsqueda de frecuencias, seleccionaremos Full Band para calcular todos 
los canales disponibles y seleccionar el mejor caso. La opción Assigned Channels 
Only sólo aplicará cuando se cambie algún equipo de un radioenlace existente 
(atenuadores, protección 1+1, etc). 
Las interferencias se calculan con el método de cálculo IRF, que calcula las 
interferencias de manera que muestra la influencia que ejercen otros vanos 
sobre el que se está diseñando y viceversa. 
 
Ilustración 55. Parámetros IRF 
Single TD Margin/ Cumulative TD Margin son valores establecidos por defecto, 
aunque se podrán cambiar manualmente. Establecen el umbral de interferencias 
que se mostrarán tras el cálculo.  
Los valores de interferencias permitidos serán de 1 dB para las bandas de 
frecuencia de 26 y 38GHz y 3 dB para el resto de bandas. 
 Detalle de Interferencias: En el detalle de interferencias aparecerán todos los 
canales de frecuencia disponibles y las interferencias detectadas. Cada canal se 
podrá analizar individualmente de manera que se podrá elegir el canal que 
menos interferencia tenga. 
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Ilustración 56. Detalle Análisis Interferencia (I/II) 
 
Ilustración 57. Detalle Análisis Interferencia (II/II) 
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Los parámetros que se deberán comprobar son: 
o S. TD Calc: degración en este caso. 
o S. TD Obj: Umbral de degradación objetivo (1 dB). 
o C. TD Calc: Umbral de degradación acumulativo del enlace que estamos 
diseñando y cómo influye en el resto de enlaces. 
o C. TD Obj: Umbral de degradación acumulativo (3 dB). 
 
Para comprobar la degradación total acumulada presionaremos Cum Details 
donde se mostrará todos los vanos interferentes, la señal interferente recibida y 
la degradación acumulada por site.  
Por últimos, comprobaremos que no se exceden los valores de degradación y 
seleccionaremos el canal adecuado en la pestaña Analisys a través del botón 
Assign Frequency. 
Una vez finalizada toda la ampliación, deberá quedar documentada en las BBDD 
correspondientes para que se puedan diseñar las migraciones de tráfico. 
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5.2.2 Ampliación Anillo FO 
Los anillos de FO los suministra la empresa Alcatel Lucent22. Para realizar el diseño 
de la ampliación de un anillo de Fibra, la empresa suministradora deberá presentar un 
proyecto de transmisión. En él se detallará la información de las necesidades de 
transmisión. En este apartado se detallará el proceso de consulta que se debe seguir a la 
hora de lanzar una ampliación de anillo de fibra. 
Actualmente tenemos un anillo con una capacidad de 450Mbps formado por tres 
tramas de 155 Mbps (3 tramas de STM-1s dentro de un STM-16): 
 
Ilustración 58. Anillo Fibra a Ampliar 
Para ampliar el anillo a 1Gbps tendremos que comprobar si tenemos espacio en el 
STM-16 para llegar hasta 7 VC4s. Para ello comprobamos la información de la matriz de 
los anillos en las BBDD: 
                                                 
22
 Véase el Anexo Equipos ALU Anillos FO donde se detallan los tipos de equipos. 
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216 E             W 216 E             W 216 E             W 216
MADRID MADRID MADRID MADRID
CAM VER ALG MEN
118 01 01 162
OCUPACION 80 38 36 79
1 OMNIBUS 1 AU4#1 MADCAM_MADVER_i002 1 AU4#1 MADVER_MADALG_i002 1 AU4#1  MADMEN_MADALG_i002 1
2 OMNIBUS 1 AU4#2 MADCAM_MADVER_i001 1 AU4#2 MADVER_MADALG_i001 1 AU4#2  MADMEN_MADALG_i001 1
3 MAD/CAM-MAD/ALG 1 AU4#2 MADCAM_MADALG_i001 AU4#2 MADCAM_MADALG_i001 1
4 OMNIBUS 1 AU4#1 MADCAM_MADVER_i00x 1 AU4#1 MADVER_MADALG_i00x 1 AU4#1  MADMEN_MADALG_i00x 1
5 LIBRE
6 LIBRE
7 LIBRE
8 LIBRE
9 LIBRE
10 LIBRE
11 LIBRE
12 LIBRE
13 LIBRE
14 LIBRE
15 LIBRE
16 LIBRE
 
Ilustración 59. Matriz Ocupación Anillo FO 
Como se puede observar, tenemos capacidad disponible para ampliar la capacidad 
del anillo a 1Gbps. Se anotará la reserva en la matriz y se lanzará el pedido a ALU con el 
diseño final del anillo a 1Gbps. El diseño incluirá la documentación en BBDD para que se 
puedan diseñar las migraciones de tráfico. 
 
5.3 Migración de Tráfico 
Una vez realizadas las ampliaciones necesarias de la red, pasamos a la migración de 
tráfico de la transmisión actual a la transmisión ampliada. Siempre que tengamos nueva 
transmisión, la migración de tráfico será completa, como en el caso de PMW. En el caso 
de tener ampliada una parte de la ruta la migración será parcial, como en el caso del 
anillo de FO. La migración en ambos casos sigue las mismas pautas. A continuación se 
definirá el Plan de Actuación para la Migración del tráfico de acceso de las estaciones que 
pasan por el enlace ampliado. 
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5.3.1 Comparativa Topología Actual y Topología futura 
En primer lugar, se deberá modificar el enrutamiento de todas las estaciones que 
anteriormente iban por el vano ampliado. Para ello, buscaremos toda la información en 
las BBDD y gestores elaborando un documento con los enrutamientos actuales y futuros. 
Este paso es muy importante, ya que si se produce algún error durante la migración se 
deberá volver a la situación anterior. A continuación, mostraremos el ejemplo de 
migración del PMW LX5687PM, cuyo nuevo código será LX6314PM, por el que pasan las 
estaciones 2807402, 2807407 y 2807410. 
2807402
2807410
2807407
LX5687PM
LX5632PM
LX5612PM
POC I
ANTIGUO VANO
NUEVO VANO
LX6314PM
 
Ilustración 60. Topología Acceso Migración PMW 
 
•  Enrutamiento 2870402 
Tránsito Origen Destino Tramo 
Nodo Origen 
Tramo 
Slot Origen 
Tramo 
Puerto 
Origen 
Tramo 
Nodo 
Destino 
Tramo 
Slot Destino 
Tramo 
Puerto 
Destino 
Tramo 
1 2807402 POC I LX5632PM 2807402 2 4 2807407 2 6 
2 2807402 POC I LX5687PM 2807407 4 1 POC I 5 1 
Tabla 12. Ruta Presente 2870402 
Tránsito Origen Destino Tramo 
Nodo Origen 
Tramo 
Slot Origen 
Tramo 
Puerto 
Origen 
Tramo 
Nodo 
Destino 
Tramo 
Slot Destino 
Tramo 
Puerto 
Destino 
Tramo 
1 2807402 POC I LX5632PM 2807402 2 4 2807407 2 6 
2 2807402 POC I LX6314PM 2807407 5 1 POC I 5 6 
Tabla 13. Ruta Futura 2870402 
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• Enrutamiento 2807407 
Tránsito Origen Destino Tramo 
Nodo Origen 
Tramo 
Slot Origen 
Tramo 
Puerto 
Origen 
Tramo 
Nodo 
Destino 
Tramo 
Slot Destino 
Tramo 
Puerto 
Destino 
Tramo 
1 2807407 POC I LX5687PM 2807407 4 1 POC I 5 1 
Tabla 14. . Ruta Presente 2870407 
Tránsito Origen Destino Tramo 
Nodo Origen 
Tramo 
Slot Origen 
Tramo 
Puerto 
Origen 
Tramo 
Nodo 
Destino 
Tramo 
Slot Destino 
Tramo 
Puerto 
Destino 
Tramo 
1 2807407 POC I LX6314M 2807407 5 1 POC I 5 6 
Tabla 15. . Ruta Futura 2870407 
• Enrutamiento 2807410 
Tránsito Origen Destino Tramo 
Nodo Origen 
Tramo 
Slot Origen 
Tramo 
Puerto 
Origen 
Tramo 
Nodo 
Destino 
Tramo 
Slot Destino 
Tramo 
Puerto 
Destino 
Tramo 
1 2807410 POC I LX5632PM 2807410 2 7 2807407 2 5 
2 2807410 POC I LX5687PM 2807407 4 1 POC I 5 1 
Tabla 16. Ruta Presente 2807410 
Tránsito Origen Destino Tramo 
Nodo Origen 
Tramo 
Slot Origen 
Tramo 
Puerto 
Origen 
Tramo 
Nodo 
Destino 
Tramo 
Slot Destino 
Tramo 
Puerto 
Destino 
Tramo 
1 2807410 POC I LX5632PM 2807410 2 7 2807407 2 5 
2 2807410 POC I LX6314PM 2807407 5 1 POC I 5 6 
Tabla 17. Ruta Futura 2870410 
5.3.2 Trabajos previos 
Antes de realizar la migración, se deberán dejar concluidos todos los trabajos 
previos. A continuación se especifican: 
• Diseño vano en IQ∙LINK 
• Actualización Enrutamientos en BBDD. 
• Permisos de instalación y acceso a los emplazamientos. 
• Instalación en paralelo nuevo vano ampliado. 
• Upgrade release en ambos extremos del vano (2807407 y POC I). 
• Solicitud Trabajo Programado para corte de tráfico. 
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5.3.3 Ejecución de la Migración 
El trabajo se deberá realizar en horario nocturno, cuando el corte de tráfico tenga el 
menor impacto. Una vez realizado, se monitorizará el tráfico durante 72 horas. Si los KPIs 
están dentro de los valores anteriores se dará la migración por válida. 
5.3.4 Post Mortem 
Tras la migración de tráfico y aceptación de KPIs se procederá a limpiar la 
transmisión anterior, realizando los siguientes pasos: 
• Desmontaje vano antiguo en ambos extremos. 
• Borrado en BBDD. 
• Borrado en Gestores. 
 
5.4 Activación Nodo LTE 
Cuando la red está preparada se procede a la activación del nodo LTE. Con todos los 
elementos de la red disponibles, este es el paso más sencillo pudiéndose realizar en 
remoto tras la adecuación de la red.  
 
Ilustración 61. Esquema Red Adecuada LTE. 
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Lo más importante de esta fase es la creación de los servicios para LTE. Se crearán 
tres tipos de servicios: 
• S1/X2 que se configurará se configurará en una nueva VRF (VRF LTE) y se deberá 
crear todos los PTN cabecera conectados directamente con los routers del BBIP. 
• O&M que se configurará en la VRF existente (VRF All) en los PTNs cabecera. 
• NTP que, al igual que el caso anterior, que se configurará en la VRF existente (VRF 
All) en los PTNs cabecera. 
Antes de la carga de los servicios se deberá comprobar que no hay alarmas en los 
equipos involucrados. En caso de que existan alarmas, se deberán eliminar y se cancelará 
la carga. 
Después de cargar los servicios, se realizarán unas pruebas basadas en el traceo de 
rutas desde los gestores a distintas subredes. Se asignarán las subredes correspondientes 
a cada emplazamiento como se especifica a continuación del nodo 2807407: 
 
Código  
S1/X2 IP 
Subnet/30 
IP S1/X2 
eNodeB 
IP S1/X2 
PTN 
2807407 10.39.0.0 10.39.0.2 10.39.0.1 
Tabla 18. Subred S1/X2 
 
Código  NTP IP Subnet/30 IP NTP eNodeB IP NTP PTN 
2807407 10.9.128.0 10.39.128.2 10.39.28.1 
Tabla 19. Subred NTP 
 
Código  O&M IP Subnet/30 
IP O&M 
eNodeB IP O&M PTN 
2807407 10.24.8.0 10.24.8.2 10.24.8.1 
Tabla 20. Subred O&M 
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Lanzaremos un traceroute a la dirección de gestión de los PTNs desde los gestores y 
a las subredes correspondientes para los tres servicios descritos anteriormente. Si son 
alcanzables desde los gestores daremos el proceso por finalizado. En caso de problemas 
de conectividad se deberán realizar las siguientes comprobaciones: 
• Revisión del diseño E2E 
• Comprobación de alarmas en los equipos implicados 
 
Ilustración 62. Comprobación de Alarmas 
 
• Revisión de las configuraciones realizadas en los recursos físicos, lógicos y en las 
asignaciones de IPs. 
• Comprobación de las ruta de los PTNs a través de la opción Test&Check de la 
VRF correspondiente. 
 
Ilustración 63. Test & Check 
• Comprobación Scripts cargados en los equipos. 
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• Si el error persiste, se deberá dar marcha atrás a la activación y se revisará la 
instalación de los equipos en campo. 
Tras la activación del nodo, se pasará a las medidas que se definirán en la Fase de 
Entrega. 
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Capítulo 6 
Fase de Entrega 
 
6.1 Medidas Drive Test 
Una vez activado el nodo, se deberá comprobar que los niveles de cobertura del 
área a provisionar están dentro de los niveles acordados. 
 Para realizar estas medidas nos basaremos en mediciones de señal en el medio de 
acción de las estaciones base activadas con LTE. Se hará un recorrido con un vehículo por 
todas las calles que cubren los sectores activadas con los siguientes equipos: 
• Móvil LTE o modem USB en 4G. 
• Scanner conectado con una Antena y GPS. 
• Portátil con el software indicado para el equipo de medidas (TEMS, Genex 
Probe, etc.) 
El proceso de medidas es sencillo, se resume en los siguientes pasos: 
• Se conectan los equipos al ordenador portátil y se configuran los puertos de 
conexión.  
• El software del programa irá realizando llamadas de un intervalo diferente.  
• El programa va almacenando la posición del GPS y el resultado de la señal en un 
archivo .log que luego se volcará y será analizado por el Ingeniero 
correspondiente. 
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Cuando se han realizado todas las medidas, analizaremos los resultados prestando 
atención a los siguientes parámetros: 
• RSRP (Del inglés, Reference Signal Received Power), es la intensidad de la señal 
recibida a nivel de celda. El RSRP debe ser mayor o igual a -110 dBm para 
considerar aceptable el nivel de la señal. En caso de no llegar a este valor 
realizarán cambios en la parametrización de las celdas. Los resultados se 
pueden mostrar en una tabla o en un mapa con el recorrido del Drive Test. 
 
Ilustración 64.  Drive Test 280747 
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• SINR (Del inglés, Signal to Interference and Noise Radio), es la relación señal a 
ruido más interferencia. 
 
 
Ecuación 1. SINR en función SNR 
   Dónde: 
o S es la potencia de señal recibida. 
o I es la potencia de interferencia. 
o N es la potencia del ruido. 
o ᵞ es el factor de interferencia, debe estar entre 0 y 1. 
o SIR depende de la configuración geométrica de la antena.  
o SIRmin tiene valores entre 0 y 4. 
La relación entre SNR y SINR se puede observar en la siguiente gráfica. 
SNRSIR
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S
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SSINR
1
1
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=
+
=
+
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Ilustración 65. Relación SINR y SNR. 
El resultado de la medición de SINR se mostrará en función de la distancia, 
obteniéndose una gráfica como la que se muestra a continuación: 
 
Ilustración 66. SINR con Distancia. 
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6.2 Medidas Transmisión 
Por último, deberemos comprobar que los valores de transmisión se mantienen 
dentro de los umbrales necesarios, es decir, que la activación de un nodo LTE no ha 
impactado negativamente en la red. Para ello monitorizaremos los interfaces de 
agregación del POC I los días posteriores a la activación de los nodos. 
Como se ve en la Gráfica 67, los valores a ambas patas del anillo de FO están por 
debajo del 70% en los días posteriores a la activación de LTE en el Anillo. Por lo que la 
activación se puede dar por válida y aceptada. 
 
 
Ilustración 67. Ocupación POC I 
 
Proyecto Fin de Carrera 2014 
 
114  
 
6.3 Costes Finales 
Además de los costes indicados en el PDR, se deberá sumar todo el despliegue de 
equipos LTE, así como licencias de adecuación y permisos de obra que habrá que solicitar 
a las distintas entidades. El coste total del proyecto se resume en la siguiente tabla: 
 
Concepto Unidades MC (k€) Total (k€) 
A
d
e
cu
ac
ió
n
 R
e
d
 E
xi
st
e
n
te
 -
 
P
D
R
 
Ampliación PMW 20            10,45            209,02   
Ampliación FTTN 8            11,57              92,57   
SSPP Acceso 23               2,76              63,59   
Nuevas Tarjetas PTNs Acceso 19               2,92              55,52   
Ampliar Anillo 1          127,89            127,89   
SSPP Agregación 1               3,98                 3,98   
Nuevas Tarjetas PTNs Agregación 2               7,14              14,29   
In
ge
n
ie
rí
a Equipos LTE 27               1,20              32,40   
Instalación Equipos 27               3,00              81,00   
Obra Civil 27            25,00            675,00   
Licencias Obra 27               5,00            135,00   
        1490,25803 
Tabla 21. Coste Total Despliegue LTE Leganés. 
Se deberá tener en cuenta que se incurrirá en un gasto en OPEX anual debido a la 
adecuación de la red. 
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Conclusiones y Trabajos Futuros 
 
El objetivo de este proyecto ha sido plasmar de la forma más fiel el proceso seguido 
en un proyecto a la hora de desplegar una nueva tecnología en un Municipio de la 
Comunidad de Madrid. 
El número de estaciones desplegadas en Leganés así como su topología de red nos 
da una idea de un despliegue que se podría extender al resto de la península ibérica, 
excluimos las islas ya que la orografía del terreno y sus condiciones climáticas lo harían 
diferente. 
Desplegar LTE en un Municipio no es fácil, la gran cantidad de antenas instaladas, 
con el consiguiente impacto en interferencias, los problemas con muchos ayuntamientos 
a la hora de validar las estaciones, hay ubicaciones en las que el único punto que puede 
proveer cobertura a un área necesita gran desembolso de adecuaciones para mimetizar 
las antenas y la histeria que todavía tienen comunidades de vecinos hacen que haya 
momentos difíciles en los que la puesta en servicio de una estación penda de un hilo. A 
esto debemos sumar la presión de cumplir una planificación y el esfuerzo por intentar dar 
las mejores soluciones de transmisión para que los clientes tengan la mejor red posible y 
no cambien de operador. 
Afortunadamente, la presión y el trabajo contrarreloj que se manifiesta en este tipo 
de trabajos hace que los equipos estén unidos para trabajar en un fin común, sacar el 
proyecto adelante. 
En la línea de lo descrito, el siguiente paso será completar LTE en toda España y 
seguir trabajando para seguir dando a la red todas las actualizaciones necesarias para 
estar al día e ir de la mano con las nuevas tecnologías. 
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Acrónimos 
0-9 
3GPP: 3rd Generation Partnership Project 
A 
AI: Air Interface 
AMPS: Advanced Mobile Phone System 
AMR: Adaptative Multirate Codec 
ASPIR: Acuerdo de Suministro Provisional de Infraestructura de Red 
B 
BBIP: Backbone IP 
BC: Business Case 
BSS: Base Station Subsystem 
BTS: Base Transceiver Station 
C 
CDMA: Code Division Multiple Access 
CMT: Comisión Mercado de las Telecomunicaciones 
CS: Circuit Switched 
CS FallBack: Circuit Switch Fallback 
CTNE: Compañía Telefónica Nacional de España 
D 
DCS: Digital Celular System 
E 
E2E: End to End 
EB/BS: Estación Base/Base Station 
eNodeB: Envolved Node B 
EPC: Envoled Packet Core 
eRAN: Envolved Radio Access Network 
ERPS: Ethernet Ring Protection Switching 
eUTRAN: Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 
F 
FDMA: Frequency Division Multiple Access 
FM: First Mile 
FOA: First On Air 
FTTN: Fiber To The Node 
FYE: Full Year Equivalent 
G 
GPRS: General Packet Radio System 
GSM: Global System for Mobile Communications 
H 
HLD: High Level Design 
HLR: Home Location Register 
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HSS: Home Subcription Server 
I 
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IMS: Subsistema IP Multimedia 
IP: Internet Protocol 
K 
KPI: Key Performance Indicator 
L 
LLD: Low  Level Design 
LOS: Line Of Sight 
LTE: Long Term Evolution 
M 
MC: Módulo de Coste 
MIMO: Multiple Input Multiple Output 
MM: Middle Mile 
MME: Mobility Management Entity 
MS: Mobile Station 
MSC: Mobile Switching Central 
N 
NMT: Nordic Mobile Telephone 
NSS: Network Subsystem 
O 
OMC: Operations amd Maintance Center 
OMV: Operador Móvil Virtual 
P 
PCRF: Policy and Charging Resource Function 
PDH: Plesiochronous Digital Hierarchy 
PDN-GW: Packet Data Network Gateway 
PDR: Plan de Red 
PLMN: public land mobile network 
PMW: Packet Microwave 
PS: Packet Switched 
Q 
QoS: Quality Of Service 
R 
RFQ: Request for Quotation 
RNC: Radio Network Controller 
RNS: Radio Network Subsystem 
RRM: Radio Resource Management 
RSRP: Reference Signal Received Power 
RSU: Remote Switching User 
S 
SDH: Synchronous Digital Hierarchy 
SFH: Slow Frecuency Hopping 
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SGSN: GGSN  
S-GW: Serving Gateways 
SIM: Subscribir Identity Module 
SINR: Signal to Interference and Noise Radio 
SMS: Short Message Service 
SSPP: Servicios Profesionales 
T 
TACS: Total Access Communication System 
TAV: Teléfono Automático Vehículos 
TDMA: Time Division Multiple Access 
TP: Trabajo Programado 
TSG GERAN: Technical Specification Group GSM EDGE Radio Access 
Network 
U 
UE: User Equipment 
UMTS: Universal Mobile Telecommunications System 
USIM: Universal Integrated Circuit Card 
UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network 
V 
VLR: Visitor Location Register 
VoIP: IMS basado en Voz sobre IP 
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Anexos 
7.1   Evolución Estándar UMTS 
En los siguientes apartados se resumen las características aportadas en los 
estándares que se desarrollaron tras la aparición del UMTS (Release 99) a principios del 
año 2000 hasta la llegada de la tecnología LTE (Release 8 ó 3.9G). 
7.1.1 Release 4 
Publicado en Marzo de 2001. Su aparición supuso mejoras sobre el Release 99 
comenzando los primeros pasos en el envío de tráfico por IP. 
 
Ilustración 68. UMTS Release 4 
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7.1.2 Release 5 
Publicado en Marzo de 2002. Se introduce la primera fase del Subsistema IMS (Del 
inglés, IP Multimedia Subsystem) cuyo objetivo será conseguir la transmisión eficiente 
sobre IP de contenidos multimedia. Al tener servicios asimétricos en cuanto a la velocidad 
de acceso, la red UTRAN debe ganar capacidad en el interfaz aire en el dowlink23. Por ello 
y para gestionar los altos picos de tráfico de los usuarios, aparece HSDPA (Del inglés, High 
Speed Downlink Packet Access). Dentro de las bases de datos que coexisten en el núcleo 
de red, aparece el HDS (Del inglés, Home Subscriber Server), que contendrá toda la 
información del HLR, el AUC y el IMS. La conmutación de circuitos sigue existiendo pero 
no se evoluciona. 
 
 
 
Ilustración 69. UMTS Release 5 
                                                 
23
 Aunque es un Anglicismo, se utilizará este término al ser el más extendido. 
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7.1.3 Release 6 
Publicado en 2005. Se completa la segunda fase del IMS, con funcionalidades tales 
como, servicios de conferencia con varios participantes, mensajería basada en IMS y 
optimización del acceso. Se implanta el protocolo HSUPA (Del inglés, High Speed Uplink 
Packet Access) para mejorar el acceso en uplink8. Se desarrollan nuevas funcionalidades 
que permiten transmitir en broadcast mensajería multimedia a los usuarios de un área 
determinada, MBMS (Del Inglés, Multimedia Broadcast/Multimedia Services). Comienzo 
de interoperabilidad para acceder a servicio, WLAN-UMTS. La conmutación de circuitos 
sigue existiendo pero no se evoluciona. 
 
 
Ilustración 70. UMTS Release 6 
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7.1.4 Release 7 
Publicado en 2007. Sigue desarrollando la interoperabilidad en acceso 
desarrollando la posibilidad de realizar handover entre redes WLAN y UMTS y se 
implantan técnicas de mejora en la red de acceso como MIMO (Del inglés, Multiple Input 
Multiple Output) y OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing). 
MIMO se basa en el concepto de múltiples antes de transmisión y recepción. 
Aprovecha la propagación por distintas vías para incrementar la tasa de transmisión y 
reducir así la tasa de red, permite llevar dos flujos de información en ambos sentidos. 
Esto conlleva una mejora de la eficiencia espectral utilizando multiplexación espacial.  
La multiplexación OFDM se basa en la transmisión multiportadora. Distribuye las 
ondas portadoras en varias frecuencias con una separación determinada. Las portadoras 
son ortogonales entre sí evitando que haya interferencia entre ellas. Esta modulación 
tiene una capacidad elevado de envío simultáneo y es muy robusta en el multitrayecto e 
interferencias.  
 
Ilustración 71. UMTS Release 7 
 
Los siguientes estándares que se desarrollaron llevaron a lo que hoy conocemos 
como LTE. Estos se explican en el Apartado 2.2.5. 
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7.2   Equipos PTN 
Los PTNs son equipos desarrollados por la empresa Huawei cuya función principal 
es agregar el tráfico de la red. En función del emplazamiento en el que se encuentren se 
deberá instalar un modelo u otro. Los PTNs que encontraremos en la red LTE serán de 
tres modelos, en función de su tamaño y funcionalidad, PTN 910, PTN 1900 y PTN 3900. 
En los siguientes apartados se describen sus funcionalidades. 
7.2.1 PTN 910 
Se utilizan para los emplazamientos de menor tamaño al ser los más pequeños. 
Agregan el tráfico de acceso y son imprescindibles para las conexiones FTTN en las sedes 
del Nodo B o el eNodeB. Se conectan al POC o al POP si por cercanía es más próximo. 
Tiene varios tipos de interfaces, siendo las más utilizadas de tipo Fast Ethernet (100 
Mbps), Giga Ethernet (1000 Mbps), E1s y STM-1 canalizado. 
En la siguiente imagen se muestra el equipo: 
 
 
Ilustración 72. PTN 910 
7.2.2 PTN 1900 
Se utilizan para los emplazamientos de tamaño medio. Agregan el tráfico de acceso 
de todas las estaciones de un área determinada y tienen una conexión directa con el POP 
a través de la red de agregación. 
Tiene varios tipos de interfaces, siendo las más utilizadas de tipo Fast Ethernet (100 
Mbps), Giga Ethernet (1000 Mbps), E1s y STM-1 canalizado, 10 Giga Ethernet (10000 
Mbps). Los interfaces pueden ser ópticos o eléctricos. 
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En la siguiente imagen se muestra el equipo: 
 
 
Ilustración 73. PTN 1900 
 
7.2.3 PTN 3900 
Se utilizan para los emplazamientos de mayor tamaño. A ellos llega todo el tráfico 
de la red de agregación y se encamina hacia la BSC, la RNC o el BBIP. 
Tiene varios tipos de interfaces, siendo las más utilizadas de tipo Fast Ethernet (100 
Mbps), Giga Ethernet (1000 Mbps), E1s y STM-1 canalizado, 10 Giga Ethernet (10000 
Mbps). Los interfaces pueden ser ópticos o eléctricos. 
En la siguiente imagen se muestra el equipo: 
 
 
Ilustración 74. PTN 3900 
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7.3   Equipos PMW 
Los PMW son equipos desarrollados por la empresa ALU (Alcatel Lucent) que 
suponen una evolución de los antiguos equipos microondas. Su principal ventaja es que 
ofrecen modulación adaptativa que se ajusta a las circunstancias del canal.  En función del 
emplazamiento en el que se encuentren se deberá instalar un modelo u otro. Los PMW 
que encontraremos en la red LTE serán de tres modelos, MSS-1c, MSS-4 y MSS-8. En los 
siguientes apartados se describen sus funcionalidades (17). 
 
7.3.1 MSS-0 
Son los equipos más pequeños y se utilizarían para diseños interiores como, por 
ejemplo el Metro de Madrid. En este proyecto no se contempla el ámbito de los diseños 
especiales. 
 
Ilustración 75. Equipo PMW MSS-0 
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7.3.2 MSS-1c 
Son los equipos más pequeños que se utilizarán en la red y se utilizan para los 
puntos de interconexión de los nodos de acceso en un final de cadena. Soporta hasta dos 
conexiones Ethernet y en E1s.  
 
Ilustración 76. Equipo PMW MSS-1c 
7.3.3 MSS-4 
Equipos medianos que se utilizan en los puntos concentradores o para agregar 
nodos de acceso que no son final de cadena. Presentes en la mayoría de las topologías en 
anillo. Soporta hasta seis conexiones Ethernet, 6 de cable coaxial y en E1s.  
 
 
Ilustración 77. Equipo PMW MSS-4 
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7.3.4 MSS-8 
Equipos grandes que se utilizan principalmente en los puntos de agregación que 
unen las conexiones entre el POC y el POP. Soporta hasta doce conexiones Ethernet, 18 
de cable coaxial y en E1s.  
 
 
Ilustración 78. Equipo PMW MSS-8 
7.4  Equipos ALU Anillos FO 
7.4.1 Alcatel 1660 
 Son equipos utilizados en anillos InterMSC (los que interconectan los grandes 
puntos de la red POC-POP) y son para conexiones de alta capacidad. Disponen de tarjetas 
con capacidades a partir de 100 Mbps hasta 10 Gbps. 
 
Ilustración 79. ALU 1660. 
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7.4.2 Alcatel 1662 
Son equipos utilizados en acceso al disponer de tarjetas de menor capacidad y no 
llegar a los 10 Gbps. Suelen interconectar con otros equipos, PTNs y suelen encontrarse 
en las sedes donde hay un PTN 910. 
 
Ilustración 80. ALU 1662. 
 
 
7.5 Aplicar Factores de Crecimiento 
Los factores de crecimiento de tráfico son uno de los inputs que se deben entregar 
al inicio del proyecto. Esos valores deben venir desagregados por tipo de tráfico. En el 
caso que nos ocupa, los factores de crecimiento serían: 
  
2015 
  
Anual (%) Mensual (%) Semanal (%) Q (%) 
Crecimiento Voz 15,00 1,17 0,27 3,56 
Crecimiento Clientes 17,00 1,32 0,30 4,00 
Crecimiento Tráfico 
LTE 83,00 5,16 1,17 16,31 
Tabla 22. Factores Crecimiento LTE 
Una vez que tengamos este dato, podremos proyectar el tráfico utilizando las 
siguientes fórmulas estadísticas: 
 
Ecuación 2. Tráfico Proyectado 
m
MbpssadoTráficoCur
FCMbpsuroTráficoFut
m
i
m
n
∑
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Dónde: 
• FC es el factor de crecimiento indicado en la tabla en unidades naturales. 
• n es el número de meses o  semanas que se quiere proyectar el tráfico 
• m es el número de meses o semanas de las que se promedia el tráfico 
En caso de que no tengamos factores de crecimiento de todas las unidades, es 
decir, si nos dan el factor de crecimiento anual y queremos obtener el mensual o 
semanal, podremos obtenerlo a partir de las siguientes fórmulas: 
 
 
Ecuación 3. Relación Factores de Crecimiento 
 
Dónde: 
• Pi el factor de crecimiento de mayor magnitud (en unidades naturales). 
• Pm el factor de crecimiento de menor magnitud (en unidades naturales). 
• j es la equivalencia entre ambas magnitudes.  
j
mi FCFC )1()1( +=+
1)1( −+= jmi FCFC 1)1(
1
−+= jim FCFC
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7.6 Índices de Intensidad por Lluvia 
Los valores de intensidad por lluvia por provincia expresados en mililitros por hora 
se resumen en la siguiente tabla: 
Provincia 
Índice lluvia  
(mm/h)   
Provincia 
Índice lluvia  
(mm/h) 
  
AB - ALBACETE 45   LU - LUGO 47 
AX - ALICANTE 50   MX - MADRID 32 
AL - ALMERIA 50   MA - MÁLAGA 54 
AV - AVILA 37   MELILLA 44 
BA - BADAJOZ 42   MU - MURCIA 50 
BX - BARCELONA 60   OR - ORENSE 47 
BI – VIZCAYA 43   OX – ASTURIAS 44 
BU - BURGOS 35   PX - PALENCIA 32 
CC - CACERES 39   PM – ISLAS BALEARES 60 
CA - CADIZ 49   NA - PAMPLONA 43 
CS - CASTELLON  60   PO - PONTEVEDRA 50 
CEUTA 44   SA - SALAMANCA 32 
CR - CIUDAD REAL 38   SS - GUIPÚZCOA 53 
CO - CORDOBA 45   TF - TENERIFE 43 
CX - CORUÑA 52   SX – CANTABRIA 46 
CU - CUENCA 32   SG - SEGOVIA 32 
GI - GIRONA 60   SE - SEVILLA 50 
GR - GRANADA 42   SO - SORIA 32 
GU - GUADALAJARA 42   TX - TARRAGONA 45 
HX - HUELVA 50   TE - TERUEL 34 
HU - HUESCA 60   TO - TOLEDO 32 
JX - JAÉN 42   VX - VALENCIA 60 
GC - GRAN CANARIA 30   VA - VALLADOLID 32 
LE - LEÓN 35   VI – ÁLAVA 45 
LX - LLEIDA 60   ZA - ZAMORA 32 
LO – LA RIOJA 32   ZX - ZARAGOZA 36 
Ilustración 81. Índices de Intensidad por Lluvia 
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